

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šiaulių m. vietos veiklos grupės narių susirinkimas
2021 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. 2021/1

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

(miesto VVG pavadinimas)

Šiaulių miesto vietos plėtros strategija

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

2021 m. kovo 22 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą						
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur	Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur	Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.	Baigtų projektų skaičius, vnt.	Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur	Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur	Panaudota paramos lėšų suma, Eur
1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.						
1.1. Uždavinys: Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.						
1.1.1. Veiksmas: Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojančias, o ne specializuotas, sprendžiančias alkoholizmo ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams (ypatingai signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų integraciją ir įtrauktį į visuomenės gyvenimą.						
151442,96	40802,70	3	0	151442,96	40802,70	68069,42
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: Įgyvendinami projektai. 2020 m. pasiekti stebėsenos rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes): 1. Miesto ateljė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0005). Pareiškėjas: Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialas. Partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė "ELVA". Socialinės integracijos centras (asociacija). Sutarties įsigaliojo 2018-07-30. Į projektą įtraukti 33 dalyviai (iš 40 dalyvių). Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantys Šiaulių miesto gyventojai (toliau - TG). T.y. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo, 1.1 uždavinio, 1.1.1 veiksmo aprašyme apibrėžta tikslinė grupė darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Veiklos: Socialinė siuvykla; Atvira dirbtuvė: Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos „Asmenybės saviugdosa ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“, „Manyje yra daugiau“, neformalus profesinis mokymas; Įgūdžių atiduotuvė; Idėjų palėpė.						

Projektas dalyvavo kampanijos „Metas keisti“ pilietinių iniciatyvų konkurse <https://metaskeisti.lt/iniciatyva/projektas-miesto-atelje>

Viešinimas: <https://nrda.lt/miesto-atelje-2/>; <http://www.siauliaivvg.lt/naujienos/duris-atvere-miesto-atelje/>; <http://www.siauliaivvg.lt>

Apie projektą ir jo sėkmės istoriją gruodžio mėn. rašyta spaudoje:

1. https://www.delfi.lt/partnerio-turiny/aktyvi-bendruomene/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla.d?id=85838391&fbclid=IwAR3xRxvmhAG4Gri7qVZAA6q7dakT7DaqhyW_fsM5_iUOWN-LBWGIC9lwazY
2. <https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/09/news/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla-17433703/>
3. <http://www.miestobendruomene.lt/2020/12/03/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla/>

2. "Kitas aš" (08.6.1-ESFA-V-911-04-0006). Pareiškėjas: Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. Partneriai: Regbio klubas "Baltrex". Vaikų sporto klubas "Gytariai". Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.

Į projektą įtrauktas 51 dalyvis (iš 99 dalyvių).

Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai (ypatingai signalinės ir socialinės rizikos šeimoms).

Veiklos: Šeimos gyvenimo įgūdžių ugdymas (Atsakingos tėvystės mokymai; Psichologinės pagalbos šeimai mokymai; Šeimos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo mokymai; Alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos mokymai); Bendrųjų kompetencijų ir profesinių įgūdžių ugdymas (Savanoriška veikla kompetencijų ir amatų ugdymui; Maisto gamybos pagrindų grupiniai užsiėmimai); Vaikų priežiūros paslauga (Grupiniai užsiėmimai vaikų ugdymui); Verslumo ugdymas ir apsilankymas Šiaulių miesto įmonėse, susipažystant su galima darbine veikla Šiaulių miesto VVG teritorijoje; Savanorių teorinis ir praktinis mokymas.

Viešinimas: <http://www.svgn.lt/lt-lt/apie-mus/projektai/projektas-kitas-as-2;> <http://www.siauliaivvg.lt>

3. Šeimos LOGoritmas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0009). Pareiškėjas: Socialinės integracijos centras (asociacija). Partneriai: Šiaulių apygardos probacijos tarnyba. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Šiaulių regbio ir žolės riedulio (buvusi Šiaulių sporto mokykla „Klevas“). Sutartis įsigaliojo 2018-11-27.

Į projektą įtraukti 32 dalyviai (iš 36 dalyvių).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi Šiaulių m. gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.

Veiklos: Šeimų sportas - erdvė pozityvių santykių kūrimui; Informacijos apie socialines paslaugas Šiaulių m. sklaida ir tarpininkavimas jas gaunant; Mokymai „Aktyvi pozicija ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“; Individualus profesinis konsultavimas; Savanorių

mokymai „Įprasminink savo gyvenimą savanoriaudamas“; Renginys „Socialinis žadintuvas“.

Viešinimas: <http://integracija.info/projektasLOGO0009.html>; <http://www.siauliaivvg.lt>.

2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 151442,96 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 40802,70 Eur. Panaudota 100 proc.:
 - 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 13393,99 Eur.
 - 2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 27408,71 Eur.

1.2. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.

1.2.1. Veiksmas: Sociokultūrinių, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir veiklų, skatinančių pagalbą sau per pagalbą kitam, vykdymas, siekiant integruoti socialinę atskirtį patiriančius darbingus pensinio amžiaus asmenis.

55027,18	11862,19	2	0	55027,18	11862,19	45688,62
----------	----------	---	---	----------	----------	----------

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinami projektai:

1. Senjorų agapė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0001). Pareiškėjas: Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Partneriai: „ŠVIESA“, Šiaulių mokytojų pensininkų klubas. VšĮ Šiaulių Jėzuitų mokykla. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.
Į projektą įtraukti 58 dalyviai (iš 60 dalyvių).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems pensinio amžiaus asmenims.

Veiklos: Senjorų pusryčiai; Senjorų akademija (skaitmeninis raštingumas; kultūrinio sąmoningumo ir raiškos klubas); Pasimatuok savanorystę (mokymai „Savanorystė – kelias į ateitį“; praktinė savanorystė); Senjorų dūzgės.

Viešinimas: <https://www.siauliujezuitumokykla.lt/>; <http://www.siauliaivvg.lt>.

Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.

2. Kelio žvaigždė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0003). Pareiškėjas: MENINĖS TEKSTILĖS DIRBTUVĖS "ARASAI". Partneriai: Šiaulių dailės mokykla. VšĮ Šiaulių letenėlė. Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.
Į projektą įtraukti 32 dalyviai (iš 60 dalyvių).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems pensinio amžiaus asmenims.

Veiklos: Atvira bendrystė (dienos stovykla; kūrybiniai užsiėmimai; individualūs vizitai); „Pasiruošk kūrybinei savanorystei“ (mokymai; savanoriška veikla); Įamžinti fotografijoje (fotografijų parodos renginiai; TV reportažas; Internetinės svetainės sukūrimas <https://www.mtdarasai.com/>).

Viešinimas: <https://www.mtdarasai.com/>; <http://www.siauliaivvg.lt/> ;
<https://www.siauliukc.lt/news/937/64/Projekto-Kelio-zvaigzde-trecioji-vasaros-stovykla-Atvira-bendryste/?fbclid=IwAR3k3XIIaKm25cm-5xULmAB9S17TgRZczKYyqqgRx9M9tC5-ZvmA8TkbxIY>

2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 55027,18 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 11862,19 Eur. Panaudota 100 proc.:
 - 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 4861,06 Eur.
 - 2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 7001,13 Eur.

1.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę.

1.3.1. Veiksmas: Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa.

98594,17	18068,29	2	0	98594,17	18120,50	10556,70
----------	----------	---	---	----------	----------	----------

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinamas projektai:

1. ĮGALINK IR SIEK (08.6.1-ESFA-V-911-04-0007). Pareiškėjas: VšĮ Socialinių inovacijų centras. Partneriai: Asociacija "Minties bitės". VšĮ "Geroji širdis". VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-30.

Į projektą įtraukta 16 dalyvių (iš 31).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jauni asmenys, kuriems yra ar buvo nustatyta globa.

Veiklos: Asmeninių socialinių poreikių nustatymas, stebėseną ir vertinimas; Individualus motyvacijos vertinimas, stebėseną ir palaikymas; Asmenybės socializacijos plėtotė; Asmeninių socialinių įgūdžių pokyčio vertinimas; Individualus informavimas ir konsultavimas dėl prieinamų socialinių paslaugų, tarpininkavimas jas gaunant; Profesinių ir darbinų poreikių, galimybių ir gebėjimų vertinimas; Individualus karjeros planavimas, vertinimas ir stebėseną; Profesinis ir darbinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas; Darbinių įgūdžių ugdymo veikla: dirbinių iš odos gamyba; Darbinės integracijos (įsidarbinimo) tarpininkavimo veikla, įsidarbinimo stebėseną ir palaikymas dirbant;

Savadoriškos veiklos organizavimas.

Viešinimas: <http://www.socin.lt/isigalink-ir-siek/>;

<https://www.facebook.com/socin.lt/photos/a.368234579865356/2139366232752173/?type=3&theater;> <http://www.siauliaivvg.lt>

2020-07-23 buvo paskelbtas papildomas kvietimas (po Strategijos pakeitimo). 2020 m. liepos 29 d. vyko mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.

Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.

Įgyvendinamas projektas:

1. TILTAS (08.6.1-ESFA-T-927-01-0520). Pareiškėjas: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras. Partneriai: Asociacija „Juspo“. VšĮ „Sielos harmonija“. Sutartis įsigaliojo 2020-12-10.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jaunų asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa – motyvavimas, informavimas apie projekto veiklas, siektinus rezultatus. Veiklos nepradėtos vykdyti. Apie įgyvendinamą projektą informacija skelbiama socialiniuose tinkluose.

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 98594,17 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma viešųjų ir privačių lėšų sąskaita. Viršyta iš viso: 0,54 proc., t. y. 52,21 Eur.:
 - 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma 8488,13 Eur. Panaudota 100 proc.
 - 2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Viršyta: 0,54 proc., t. y. 52,21 Eur.

1.4. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį.

1.4.1. Veiksmas: Pagalbos namuose organizavimas ir priežiūros paslaugų teikimas, siekiant sugrąžinti darbingus gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į darbo rinką ir/ar visuomeninį gyvenimą.

26934,38

11005,21

2

1

26934,38

11005,21

5513,11

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius) (08.6.1-ESFA-V-911-04-0002). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvos pagalbos ir slaugos centras. Partneriai: Šiaulių universitetas. Šiaulių valstybinė kolegija. VšĮ Respublikinė

Šiaulių ligoninė. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.

Projektas įgyvendintas sėkmingai, 2019 m. gruodžio mėn. pateikta galutinė ataskaita.

Į projektą įtraukti 45 dalyviai (iš 45 dalyvių).

Tęsiama Strategijoje numatytų rezultato ir produkto rodiklių stebėseną.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi gyventojai, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius.

Veiklos: Informavimas ir konsultavimas; Sociokultūrinių ir psichoterapijos paslaugų teikimas (meno terapija ir rankdarbių terapija; maisto gamyba; hipoterapija); Savanorių mokymai; Savanoriška veikla: dienos užimtumo paslaugų teikimas tikslinės grupės dalyvių prižiūrimiems šeimos nariams (neįgaliesiems).

Viešinimas: <https://www.siauluslauga.lt/i/projektai>; <http://www.siauliaivvg.lt>

2. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0004). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Partneriai: Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Šiaulių miesto neįgalųjų draugija. Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija "Atgaja". Sutartis įsigaliojo 2018-07-27.

Į projektą įtraukti 7 dalyviai (iš 40 dalyvių).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi gyventojai, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius.

Veiklos: Tikslinės grupės (slaugytojų) profesinis orientavimas ir konsultavimas (profesinis orientavimas ir konsultavimas); Ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalus švietimas (kasininko, floristo, siuvėjo, konditerio, virėjo, B kategorijos vairuotojo, kompiuterinio raštingumo, meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programos. Programos gali keistis pagal dalyvių poreikį); Savanorių mokymai; Savanoriška veikla.

Viešinimas: <http://www.siauluslauga.lt/projektai-18/lt/>; <http://www.siauliaivvg.lt>. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose.

Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.

2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 26934,38 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 11005,21 Eur. Panaudota 100 proc.:
 - 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 2603,67 Eur.
 - 2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 8401,54 Eur.

1.5. Uždavinys: Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.						
1.5.1. Veiksmas: Iniciatyvų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų (pabėgėlių ir kitataučių) ir jų šeimos narių integraciją į bendruomenę įgyvendinimas.						
67911,68	12080,58	1	0	67911,68	12080,58	17346,05
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: Įgyvendinamas/įgyvendintas projektas:						
<p>Projektas „Gyvenu LT“ (08.6.1-ESFA-V-911-04-0008). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija. Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis įsigaliojo 2019-01-02.</p> <p>Į projektą nėra įtraukta nei vieno dalyvio (iš 46 dalyvių), kadangi Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai labai neaktyvūs, jiems keliami specialūs reikalavimai. Tačiau aktyviai bendradarbiaujama su Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių skyriumi, tautinių mažumų organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo tarnyba ir kt. Pareiškėjas inicijavo sutarties keitimą, praplečiant tikslinę grupę – įtraukti bedarbio statusą turinčius pabėgėlius ir kitataučius.</p> <p>Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi asmenys (pabėgėliai ir kitataučiai) ir jų šeimos nariai.</p> <p>Veiklos: Lietuvos kultūros pažinimas (Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį; Lietuvos kultūros pažinimas Lietuvos liaudies buities muziejuje; savanoriška veikla); Informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas: Kas? Kur? Kada?; Profesinės karjeros planavimas LT (mokymai: lietuvių kalba; žmogaus teisės Lietuvos teisinėje sistemoje; Tautinės mažumos Lietuvos istorijos kontekste; Lietuvos darbo teisė; Lietuvos Darbo rinka ir pabėgėliai bei kitataučiai); Savanorystė LT; Bendradarbiavimas ir informacijos sklaida (vieša diskusija, TV laidos).</p> <p>Parengtos ir ištransliuotos 3 TV laidos:</p> <p>1 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=o-mWUOCKdww</p> <p>2 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=Q_99MRpRU3g</p> <p>3 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=RMGkxfX5JfQ</p> <p>4 TV laida: https://youtu.be/DRULRT4Q-7g</p> <p>5 TV laida: https://youtu.be/4LiAvqFozFo</p> <p>6 TV laida: https://youtu.be/o_w10IcKEvA</p> <p>Viešinimas: https://nrda.lt/gyvenu-lt/; http://www.siauliaivvg.lt</p>						
2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM						

raštas 2020-04-23 Nr. ID-2067).

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 67911,68 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą –12080,58 Eur. Panaudota 100 proc.:
 - 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 5999,41 Eur.
 - 2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 6081,17 Eur.

2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.

2.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.

2.1.1. Veiksmas: Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, bendradarbiavimo užtikrinimas ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant bendradarbystės platformą.

2.1.2. Veiksmas: Teikti paramą (priemonėms, įrangai) VVG teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose, ekonominės veiklos pradžiai.

***Atkreipiame dėmesį!** Lėšos nurodytos apimant 2.1.1. ir 2.1.2. veiksmus, kadangi įgyvendinami projektai apima šiuos veiksmus. Išskirti pagal veiksmus nėra galimybės, kadangi pareiškėjai mokėjimo prašymus teikia visam projektui.*

230000,00	48165,11	2	0	230000,00	48165,11	56957,93
-----------	----------	---	---	-----------	----------	----------

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. Verslo platforma - HUB (08.6.1-ESFA-T-927-01-0159). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramoninkų asociacija, Asociacija Socialinės integracijos centras. Sutartis įsigaliojo 2020-07-31. Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – Šiaulių m. darbingi gyventojai, ketinantys kurti verslus. Veiklos: Bendradarbystės erdvė „Verslo platforma–HUB“ (informaciniai renginiai „Prisijaukink verslą“; gyventojų informavimas; verslo konsultacijos darbingiems asmenims; mokymai „Verslumo ugdymas“; Verslo idėjų liftas; savanoriškos veiklos skatinimas, savanoriškos veiklos koordinavimas), 191 asm..

Į projektą įtraukti 36 dalyviai. Per 2020 m. aktyviai vyko informaciniai renginiai „Prisijaukink Verslą“. Paskelbus karantiną dėl COVID-19, renginiai vyko nuotoliniu būdu. Vyko verslo konsultacijos.

Viešinimas: Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose. Žr. <https://nrda.lt/hub/>;

<https://nrda.lt/2021/01/13/2021-01-13-nuotolinis-projekto-verslo-platforma-hub-renginys/>; <http://www.siauliaivvg.lt/>

2. BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos (08.6.1-ESFA-T-927-01-0459). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: nėra. Projekto vertinimo metu (po Aprašo pakeitimo) atsisakė dalyvauti projekte. Sutartis įsigaliojo 2020-12-25.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi Šiaulių miesto gyventojai, ketinantys pradėti verslą (53 asm.).

Veiklos: Verslumo skatinimo platforma siekiantiems kurti verslą (verslumo skatinimo platformos įkūrimas; gyventojų informavimas ir konsultavimas siekiant paskatinti juos pradėti verslą; mokymai "Verslumo ugdymas"; seminarų ciklas "Verslas-verslui"; verslumo skatinimo festivalis MAKEATONAS „Nuo idėjos iki verslo prototipo“).

Per ataskaitinį laikotarpį veiklos nepradėtos.

Viešinimas: <https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/BIT-bendradarbyste-inzinerija-technologijos>; <http://www.siauliaivvg.lt/>.

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 130000,00 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 23165,11 Eur. Panaudota 100 proc.:
 - 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 11484,10 Eur.
 - 2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 11681,01 Eur.

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. Verslo platforma - HUB (08.6.1-ESFA-T-927-01-0159). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramoninkų asociacija, Asociacija Socialinės integracijos centras. Sutartis įsigaliojo 2020-07-31.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – jauno verslo subjektai (5 asm.).

Veiklos: Pagalbos verslo pradžiai ir vystymui teikimas (verslo pradžiai reikalingos įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; verslo konsultacijos jauno verslo subjektams; verslo pasiekimų aljansas; savanorystė „Verslas-verslui“; savanoriškos veiklos koordinavimas)

Veiklos nepradėtos vykdyti.

Viešinimas: <https://nrda.lt/hub/>; <https://nrda.lt/2021/01/13/2021-01-13-nuotolinis-projekto-verslo-platforma-hub-renginys/>;

<http://www.siauliaivvg.lt/>

2. BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos (08.6.1-ESFA-T-927-01-0459). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: nėra. Projekto vertinimo metu (po Aprašo pakeitimo) atsisakė dalyvauti projekte. Sutartis įsigaliojo 2020-12-25.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jauno verslo subjektai - ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre (ne mažiau 7 atstovai).

Veiklos: Pagalbos teikimas jauno verslo subjektams (verslo pradžia) reikalingos įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; mentorystės sesijos;

Per ataskaitinį laikotarpį veiklos nepradėtos.

Viešinimas: <https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/BIT-bendradarbyste-inzinerija-technologijos>; <http://www.siauliaivvg.lt/>.

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 100000,00 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 25000,00 Eur. Panaudota 100 proc.:

2.2. Uždavinys: Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.

2.2.1. Veiksmas: Suteikti praktinius darbo įgūdžius, ugdant darbo vietoje, neaktyvius asmenis.

2.2.2. Veiksmas: Organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, sudarančias sąlygas tikslinių grupių atstovams integruotis į darbo rinką ir atliepti darbo rinkos paklausą.

Atkreipiame dėmesį! Lėšos nurodytos apimant 2.2.1. ir 2.2.2. veiksmus, kadangi įgyvendinami projektai apima šiuos veiksmus. Išskirti pagal veiksmus nėra galimybės, kadangi pareiškėjai mokėjimo prašymus teikia visam projektui.

226820,13	40500,29	2	0	226820,13	40500,29	13091,35
-----------	----------	---	---	-----------	----------	----------

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. „Praktinių įgūdžių artelė“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0050). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis pasirašyta 2019-10-03. *Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Veiklos pradėtos vykdyti.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - ekonomiškai neaktyvūs, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai.

VVG teritorijos gyventojai (t. y. socialinę atskirtį patiriančios šeimos, neaktyvūs darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo atostogose ar auginantys vaikus) VPS įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdančios verslininkai ir savarankišką darbą vykdančios asmenys.

Veiklos: Bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą; Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (pameistrystė, neformalus profesinis mokymas, praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje); Ekonomiškai neaktyvių asmenų ir bedarbių naujų įgūdžių įgijimas (praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartis; praktinė savanorystė); Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų plėtojimas (diskusija).

Viešinimas: <https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/>, <http://www.siauliaivvg.lt/>

2. Darbinga šeima Šiauliams (08.6.1-ESFA-T-927-01-0166). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: VšĮ "Išmanioji mokykla", UAB "DARBINTERA", VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“. Sutartis pasirašyta 2020-12-17. *Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs bei socialinę atskirtį patiriančios šeimos: socialinės rizikos šeimos, daugiavaikių šeimų nariai, tėvai (motinos), vieni(-os) auginantys vaiką(-us) iki 14 metų ir kt.

Veiklos: Profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos. Individualizuotas konsultacijų ciklas; Ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas; Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį.

Viešinimas: <https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/Darbinga-seima-Siauliams>, <http://www.siauliaivvg.lt/>

Projektų planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 130217,38 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisdėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 23318,88 Eur. Panaudota 100 proc.:

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. „Praktinių įgūdžių artelė“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0050). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis pasirašyta 2019-10-03. *Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Veikla: Tikslinės grupės atstovams sąlygų sudarymas integruotis į darbo rinką organizuojant vaikų priežiūros paslaugas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta įranga ir priemonės vaikų priežiūrai vykdyti.

Viešinimas: <https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/>, <http://www.siauliaivvg.lt/>.

2. Darbinga šeima Šiauliams (08.6.1-ESFA-T-927-01-0166). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: VšĮ "Išmanioji mokykla", UAB "DARBINTERA", VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“. Sutartis pasirašyta 2020-12-17. *Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Veikla: Integraciją skatinančios veiklos „Palik ir eik“.

Viešinimas: <https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/Darbinga-seima-Siauliams>, <http://www.siauliaivvg.lt/>

Projektų planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):

1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 96602,75 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 17181,41 Eur. Panaudota 100 proc.:
 - 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 8245,36 Eur.
 - 2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 8936,05 Eur.

1.2. Informacija apie strategijos veikslių įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil. Nr.	Vietos plėtros projekto pavadinimas	Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas	Skirta paramos suma, Eur	Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
1.	„Verslo platforma – HUB“	Viešoji Nacionalinė įstaiga regionų plėtros agentūra	115000,00	<p>Tai išskirtinė galimybė IDĖJAI realizuoti! Projektas „Verslo platforma-HUB“ skirtas verslumo geną turinčiam žmogui, kuris ieško bendraminčių ir nebijo kurti, svajoti ir svarbiausia norėti. Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.</p> <p>Tikslinė grupė – Šiaulių miesto darbingi gyventojai, jauno verslo subjektai.</p> <p>Projekto dalyviams bus suteikta galimybė ne tik patikrinti savo idėją – ar ji perspektyvi, bet ir ją realizuoti. Verslumo iniciatyvų skatinimui bus organizuojami renginiai. Sukurtoje bendradarbiystės erdvėje tikslinei grupei bus teikiama informacija, verslo konsultacijos. Išskirtina tai, kad gyventojų informavimas ir konsultavimas vyks ir atvirose Šiaulių m. erdvėse (bulvare, aikštėse ir kt.). Tikslinė grupė savanoriaus projekto veiklose. Ketinantys kurti verslus dalyvaus mentorystės sesijose, verslumo ugdymo mokymuose, verslo idėjų pristatyme. Ne mažiau 5 jauno verslo subjektai gaus paramą verslo pradžiai ar plėtrai.</p>

			<p>Jaunam verslui atveriamos galimybės stiprinti bendradarbiavimą su partneriais, užmegzti naujus kontaktus, pristatyti produktus verslo ir pasiekimų parodos lankytojams, Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms.</p> <p>Viena su kita susijusios ir papildančios projekto veiklos atliepia Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo 2.2. uždavinį „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“.</p> <p>Projekto trukmė: 22 mėn.</p> <p>Projektas pradėtas įgyvendinti 2020-09-07.</p> <p>Suorganizuoti 2 informaciniai renginiai, viso dalyvavo 30 dalyvių:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spalio 7 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko projekto informacinis renginys. 2) Lapkričio 18 dieną vyko Šiaulių universiteto studentams skirtas informacinis renginys „Prisijaukink verslą“. Informacinio renginio metu studentai supažindinti su projektu „Verslo platforma–HUB“, diskutavome kaip pradėti savo verslą, kaip rasti produkto ar veiklos idėją ir kas svarbiausia kuriant savo verslą. 3) Vyksta gyventojų informavimas verslo klausimais – konsultuoti 5 asmenys. 4) Vyksta verslo konsultacijos – konsultuoti 2 asmenys. 5) Projekto veiklose dalyvauja savanoriai – viso savanoriauta 51 val.
--	--	--	--

				Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos (priedas 4).
2.	„ĮGALINK IR SIEK“	VšĮ Socialinių inovacijų centras	44472,13	<p>Projektu siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus. Projekto tikslas - užtikrinti jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa, integraciją į bendruomenę bei darbo rinką, sukuriant palankias sąlygas savęs įgalinimui bei ugdant socialinius įgūdžius ir darbo rinkai būtinus gebėjimus, - siejamas su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslu „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“.</p> <p>Projekte numatytais veiklomis bus sprendžiamos šios tikslinių grupių asmenų problemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individualaus, socialinio, profesinio ir darbinio pasyvumo bei socialinės izoliacijos problemos; • socialinių ir darbinių įgūdžių stokos problemos; • saviraiškos realizavimo problemos; • įsidarbinimo problemos; • savarankiškumo, pasitikėjimo savimi bei gebėjimo prisiimti atsakomybę už savo asmeninį gyvenimą stokos problemos. <p>Siekiami rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31 jaunas asmuo, kuriam yra ar buvo nustatyta

				<p>globa, įgis būtinų socialinių įgūdžių, pagerindami savo socialinę integraciją ir asmeninio gyvenimo kokybę;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31 jaunas asmuo, kuriam yra ar buvo nustatyta globa, įgis praktinių darbinių įgūdžių, tokiu būdu padidindami savo konkurencingumą darbo rinkoje; • 10 veiklų dalyvių išbandys save savanoriškoje veikloje; • Bus pagerintas jaunų bedarbių įdarbinimo rodiklis Šiaulių mieste. <p>Projekto trukmė: 48 mėn. Projektas pradėtas įgyvendinti 2018-07-30. Rezultatai: Vykdytos individualios ir grupinės konsultacijos, suorganizuoti susitikimai. Plačiau priedas 3.</p>
--	--	--	--	--

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas	Pagal strategiją siekiama reikšmė	Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė	Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Paiškinimas
1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.					
1.1. Uždavinys: Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.					

Rezultato rodikliai:					
R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. - 0 proc. 2020 m. - 10 proc. 2023 m. - 20 proc.			13,8	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (116 asm.)</i> <i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 16 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i>
R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			7,1	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (28 asm.).</i> <i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 2 savanoriai liko savanoriauti NVO organizacijose. Veiklos tęsiamos.</i>
R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			13,8	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (116 asm.)</i> <i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 16 projektų dalyvių. Veiklos tęsiamos.</i>

projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose).					
Produkto rodikliai:					
P-1.1.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 asm. 2020 m. 60 asm. 2023 m. 100 asm.	175	175	116	<p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP: 1. Miesto Ateljė (33 asm./40 asm.) 2. „Kitas Aš“ (51 asm./99 asm.) 3. „Šeimos LOGOritmas (32 asm./36 asm.)</p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
P-1.1.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 projektų 2020 m. 1 projektas 2023 m. 2 projektai	3	3	3	<p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (3 projektai).</p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybines organizacijos deklaracijas.</p>
P-1.1.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 savanorių 2020 m. 7 savanoriai 2023m. 10	57	57	28	<p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 57 asm.).</p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.</p>

	savanorių				<p>Rodikliai pagal BIVPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miesto Ateljė (11 savanorių/40 savanorių) 2. „Kitas Aš“ (9 savanoriai/5 savanorių) 3. „Šeimos LOGOritmas“ (8 savanoriai/8 savanorių) <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
1.2. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.					
Rezultato rodikliai:					
R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. - 0 proc. 2020 m. - 10 proc. 2023 m. - 20 proc.			13	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (90 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 12 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i></p>
R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose	Rodikliai iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			6,7	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (45 asm.).</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 3 savanoriai liko savanoriauti NVO organizacijose. Veiklos tęsiamos.</i></p>
R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0			13	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (90 asm.)</i></p>

nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekte veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose).	proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.				<i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 12 projektų dalyvių. Veiklos tęsiamos.</i>
Produkto rodikliai:					
P-1.2.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 asm. 2020 m. 55 asm. 2023 m. 100 asm.	120	120	90	<i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</i> Rodikliai pagal BIVPP: 1. Senjorų agapė (58 asm./60 asm.) 2. Kelio žvaigždė (32 asm./60 asm.)
P-1.2.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 projektų 2020 m. 1 projektas 2023 m. 2 projektai	2	2	2	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).</i> Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybines organizacijas deklaracijas.

P-1.2.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 savanorių 2020 m. 2 savanoriai 2023 m. 5 savanoriai	58	58	45	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 58 asm.).</i></p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senjorų agapė (12 savanorių/28 savanorių) 2. Kelio žvaigždė (33 savanorių/30 savanorių)
1.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę.					
Rezultato rodikliai:					
R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. - 0 proc. 2020 m. - 10 proc. 2023 m. - 20 proc.			0	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (16 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 0 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po	Rodikliai iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			0	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (1 asm.).</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 0 savanorių liko savanoriauti NVO organizacijose. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>

dalyvavimo ESF veiklose					
R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			0	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (16 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 0 projektų dalyvių. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
Produkto rodikliai:					
P-1.3.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 asm. 2020 m. 25 asm. 2023 m. 40 asm.	61	61	16	<p><i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</i></p> <p>Rodikliai pagal BIVPP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ĮGALINK IR SIEK (16 asm./31 asm.). 2. TILTAS (0 asm./30 asm.). Sutartis pasirašyta 2020-12-10) <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
P-1.3.2. Projektų, kuriuos visiškai	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0	2	2	2	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).</i></p>

arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	projektų 2020 m. 1 projektas 2023 m. 2 projektas				Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus, nevyriausybines organizacijos deklaracijas.
P-1.3.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 savanorių 2020 m. 5 savanoriai 2023 m. 10 savanorių	25	25	1	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 25 asm.).</i></p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ĮGALINK IR SIEK (1 savanoris/15 savanorių). 2. TILTAS (0 savanorių/10 savanorių). Sutartis pasirašyta 2020-12-10) <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
1.4. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį.					
Rezultato rodikliai:					
R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. - 0 proc. 2020 m. - 10 proc. 2023 m. - 20 proc.			1,9	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (52 asm.).</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 1 projektų dalyvio padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>

R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			0	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (3 asm.).</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 0 savanorių liko savanoriauti NVO organizacijose. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekte veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			1,9	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (52 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 1 projektų dalyviui. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p>
Produkto rodikliai:					
P-1.4.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines)	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 asm. 2020 m. 20	80	80	52	<p><i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</i></p> <p>Rodikliai pagal BIVPP:</p>

grupės).	asm. 2023 m. 40 asm.				<p>1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas (7 asm./35 asm.).</p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p> <p>2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius) (45 asm./45 asm.). Projektas baigtas 2019 gruodžio mėn.</p>
P-1.4.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 projektų 2020 m. 0 projektų 2023 m. 1 projektas	2	2	2	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).</i></p> <p>2019 m. gruodžio mėn. 1 projektas visiškai įgyvendintas.</p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.</p>
P-1.4.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 savanorių 2020 m. 2 savanoriai 2023 m. 5 savanoriai	30	30	18	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 30 asm.).</i></p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP: 1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas (3 savanoriai/15 savanorių). Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19</p>

					<p>sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p> <p>2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius) (15 savanorių/15 savanorių). Projektas baigtas 2019 gruodžio mėn.</p>
1.5. Uždavinys: Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.					
Rezultato rodikliai:					
R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. - 0 proc. 2020 m. - 10 proc. 2023 m. - 20 proc.			0	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (0 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektas įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m. sausio mėn. 0 projektų dalyvio padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo). - Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai neaktyvūs, jiems keliami specialūs reikalavimai. Projekto vykdytojai aktyviai bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo tarnyba ir kt.
R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			0	<p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (0 asm..).</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m. sausio mėn. 0 savanorių liko savanoriauti NVO organizacijose. Veiklos tęsiamos.</i></p> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose					suaugusiųjų švietimo). - Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai neaktyvūs, jiems keliami specialūs reikalavimai. Projekto vykdytojai aktyviai bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo tarnyba ir kt.
R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 5 proc. 2023 m. 10 proc.			0	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (0 asm.)</i> <i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m. sausio mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 0 projektų dalyviui. Veiklos tęsiamos.</i> Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl: - COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo). - Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai neaktyvūs, jiems keliami specialūs reikalavimai. Projekto vykdytojai aktyviai bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo tarnyba ir kt.
Produkto rodikliai:					
P-1.5.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 asm. 2020 m. 12 asm. 2023 m. 40 asm.	40	46	0	<i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</i> Rodikliai pagal BIVPP: 1. Gyvenu LT (0 asm./46 asm.).
P-1.5.2. Projektų,	Rodikliai (Strategijoje)	1	1	1	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (1 projektas).</i>

kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	iki 2023 m.: 2014 m. 0 projektų 2020 m. 0 projektų 2023 m. 1 projektas				Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.
P-1.5.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 2 proc. 2023 m. 5 asm.	6	6	0	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 6 asm.).</i> Strategijoje rodiklio reikšmė pateikta procentais, tačiau „Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė“, „Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė“ ir „Pasiekta rodiklio reikšmė“ nurodoma skaičiais. Visos rodiklio reikšmės turi būti ne mažesnė, nei Strategijoje numatytą rodiklio reikšmę procentais.
2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.					
2.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.					
Rezultato rodikliai:					
R-2.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 10 proc. 2023 m. 20 asm.			0	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (36 asm.)</i> <i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2020 m. lapkričio mėn. 0 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i>
Produkto rodikliai:					
P-2.1.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 asm.	256	256	36	Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

tikslines grupes).	2020 m. 50 asm. 2023 m. 100 asm.				Rodikliai pagal BIVPP: 1. BIT-bendradarbystė, inžinerija, technologijos (0 asm./60asm.). 2. Verslo platforma - HUB (36 asm./196 asm.).
P-2.1.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 projektų 2020 m. 0 projektų 2023 m. 1 projektas	2	2	2	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).</i> Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.
2.2. Uždavinys: Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.					
Rezultato rodikliai:					
R-2.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 proc. 2020 m. 10 proc. 2023 m. 20 asm.			0	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (11 asm.)</i> <i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2020 m. spalio ir gruodžio mėn. 0 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i>
Produkto rodikliai:					
P-2.2.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).	Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 asm. 2020 m. 110 asm. 2023 m. 230 asm.	230	230	11	<i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</i> Rodikliai pagal BIVPP: 1. Praktinių įgūdžių artelė (3 asm./115asm.). 2. Darbinga šeima Šiauliams (8 asm./115 asm.).
P-2.2.2.	Rodikliai	2	2	2	<i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių</i>

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.	(Strategijoje) iki 2023 m.: 2014 m. 0 projektų 2020 m. 1 projektas 2023 m. 2 projektai				<p><i>projektams įgyvendinti (2 projektai).</i></p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybines organizacijas deklaracijas.</p>
<p>* Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius sutampa su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu.</p>					

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Effekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė	Komentarai
<p>1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.</p>	
<p>E-1.1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Šiaulių mieste.</p> <p>Rodikliai iki 2023 m.: 2014 m. – 33 vnt./tūkst. gyv. 2020 m. – 30 vnt./tūkst. gyv. 2023 m. – 28 vnt./tūkst. gyv.</p>	<p><i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i></p>
<p>2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.</p>	
<p>E-2.1. Vidutinis neto darbo užmokestis Šiaulių mieste.</p> <p>Rodikliai iki 2023 m.: 2014 m. 459 Eur/mėn. 2020 m. 499 Eur/mėn. 2023 m. 526 Eur/mėn.</p> <p><i>(Vidutinis neto darbo užmokesčio augimas apskaičiuojamas kas tris metus)</i></p>	<p><i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys).</i></p>

* Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius sutampa su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

Eil. Nr.	Problemos	Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
1.	Dėl COVID-19 paskelbtų karantinų 2020 m. kovo 16 d. ir gruodžio 16 d. didžioji dalis BIVP projektų įgyvendinamų veiklų buvo sustabdytos (suaugusiųjų ir jaunimo neformalus švietimas). Ne visas suplanuotas veiklas pavyko įgyvendinti, kadangi buvo apribojimai renginyje dalyvauti maksimalaus asmenų skaičiaus ir reikalavimai patalpų dydžiui.	Pareiškėjai buvo skatinami, pagal galimybes, veiklas vykdyti nuotoliniu būdu. Pareiškėjai dėjo skelbimus facebooke, žmonės neturi galimybės arba nenori mokytis nuotoliniu, todėl mokytis/konsultuotis atsisako. Siekiant užtikrinti pokytį, rezultatų pasiekimą, daugelį veiklų efektyviausia vykdyti tik kontaktiniu būdu. Palaikėme ryšį su projektų pareiškėjais, informavome apie susidariusią situaciją. Visa informacija skelbiama www.vvgsiauliai.lt

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurią tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Pavadinimas	Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybines organizacijos (toliau – NVO)	Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)	Savivaldybės taryba/tarybos
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt.	3	2	1
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	1	0	0
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.	0	0	0
Iš viso pagal atskirus sektorius	3	2	1

ataskaitiniais metais, vnt.:			
-------------------------------------	--	--	--

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai)	Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)	Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.				
2020 m. vyko bendradarbiavimas su Akmenės VVG, Pakruojo VVG. Aptartos veiklų vykdymo - susitikimo galimybės pasibaigus karantinui.				
Eil. Nr.	Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos	Įvykusių mokymų tema (-os)	Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius)	Dalyvių skaičius
1.	Mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimas“	Mokymų/konsultacijų temos: reikalavimai projektams, stebėsenos rodikliai remiamos veiklos, išlaidų tinkamumo reikalavimai, pagrindiniai paraiškos pildymo aspektai, vertinimo procesas ir kita, su konkrečiu kvietimu susijusi informacija. Žr. http://www.siauliaivvg.lt/strategija/informacija-pareiskejams/kvietimai/ Individualios konsultacijos vyko pagal individualias projektines idėjas.	2020-07-29, 15-17 val. (mokymai grupėje). Individualus konsultavimas vyko visą projektinių pasiūlymų rengimo laikotarpį pagal individualų laiko suderinimą.	13

2.	Mokymai VPP vykdytojams, kurie įtraukti į atrinktų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą „Vietos plėtros projektų rengimas ir administravimas“	Mokymų/konsultacijų temos: - kaip sėkmingai įgyvendinti ir administruoti projektą.. Mokymų/konsultacijų turinys atliepia Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus: stebėsenos rodikliai remiamos veiklos, išlaidų tinkamumo reikalavimai, pagrindiniai paraiškos pildymo aspektai ir kt. Vyko individualios konsultacijos pareiškėjui ir partneriams.	2020-08-18, 10-12 val. (mokymai grupėje). Individualus konsultavimas vyko visą projektų rengimo ESFA laikotarpį pagal individualų laiko suderinimą.	8
<p>Visi projektų vykdytojai pagal poreikį konsultuojami projektų administravimo klausimais, tarpininkaujame, bendraujame su ESFA, VRM sprendžiant iškilusius sunkumus.</p> <p>Iš viso 2017-2020 m. praversti 11 mokymų: 8 mokymai „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimas“, 3 mokymai „Vietos plėtros projektų rengimas ir administravimas“. Vyko individualios konsultacijos.</p>				

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil. Nr.	Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai	Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma)
1.	Visa naujausia/aktuali informacija apie, įgyvendinamą Strategiją bei kita informacija, susijusi su Šiaulių m. VVG vykdomu projektu visai visuomenei pateikiama iš projekto lėšų sukurtose Šiaulių m. vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.siauliaivvg.lt bei VVG steigėjų - Šiaulių m. savivaldybės, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių pramoninkų asociacijos, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos "Apskritas stalas" interneto svetainėse.	2020 m. sausio mėn. iki dabar (pastoviai).
2.	Straipsnis „Projektas „Miesto ateljė“ dalyvę paskatino siekti savo svajonės, kurti prekės ženklą“.	2020m. lapkričio-gruodžio mėn.:

Nuorodos: 4. https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/aktyvi-bendruomene/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla.d?id=85838391&fbclid=IwAR3xRxvmhAG4Gri7qVZAA6q7dakT7DaqhyW fsM5 iUO WN-LBWGIC9lwazY 5. https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/09/news/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla-17433703/ 6. http://www.miestobendruomene.lt/2020/12/03/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla/	1. 2020-11-26 2. 2020-12-09 3. 2020-12-17
---	---

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija).

Eil. Nr.	Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena)	Priimti sprendimai	Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną				Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius				Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)	Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius			Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus
			Bendras narių skaičius	Iš jų NVO atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai	Bendras dalyvavusių narių skaičius	Iš jų NV O atstovai	Iš jų verslo atstovai	Iš jų savivaldybės tarybos atstovai		Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius	Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO	Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams	
1.	2020-03-12 Nr. 2020/1	Tvirtinti 2019 m. Šiaulių m. VVG	4	2	2	1	3	1	1	1	75	3	2	1	66,66

											(proc.)				
1.	2020-03-12 Nr. 2020/1	Tvirtinti 2019 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitą	3	1	1	1	2	0	1	1	66,66	2	1	1	50
2.	2020-03-12 Nr. 2020/1	Tvirtinti 2019 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos metinę įgyvendinimo ataskaitą	3	1	1	1	2	0	1	1	66,66	2	1	1	50
3.	2020-03-12 Nr. 2020/1	Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos keitimo, lėšų perskirstymo (projekto) tvirtinimas	3	1	1	1	2	0	1	1	66,66	2	1	1	50
4.	2020-06-01 Nr. 2020/2	Tvirtinti Kvietimo atrankai Nr. 8 Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašą	3	1	1	1	2	1	0	1	66,66	2	1	1	50
5.	2020-06-11 Nr. 2020/3	Tvirtinti vietos plėtros projektų rezervinį sąrašą Nr.1/6	3	1	1	1	2	1	1	0	66,66	2	2	0	100