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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLETROS STRATEGIJOS IGYVENDINIMO PAZANGA
1.1. Informacija apie vietos plétros strategijos (toliau — strategija) veiksmuy jgyvendinimg nuo strategijos igyvendinimo
pradzios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos 1é§y sumos panaudojimg

Strategijoje Strategijoje Igyvendinamy Baigty  projekty | Paramos léSuy | Prisidéjimo  1éSy | Panaudota
veiksmui veiksmui vietos plétros | skai¢ius, vnt. suma, uZz Kkurig | sSuma, numatyta | paramos l1ésu
numatyta numatyta projekty (toliau — sudaryta projektu | sudarytose suma, Eur
Europos savivaldybés projektas) finansavimo projekty
Sajungos biudZeto 1ésy, kity | skaicius, vnt. sutarciy, Eur finansavimo
struktiiriniy vieSyjy lésy ir sutartyse, Eur
fondy ir Lietuvos | Privaciu 165y
Respublikos (toliau N
valstybés prisidéjimo 1éSos)
LY .. | suma, Eur
biudzeto 1éSuy

(toliau - paramos
1és0s) suma, Eur

1. Tikslas: Mazinti Siauliy miesto gyventojy socialing atskirtj skatinant savanoriika veikla.

1.1. Uzdavinys: Sudaryti palankesnes salygas socialing atskirtj patirian¢iy Seimy socializacijai.

1.1.1. Veiksmas: Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojancias, o ne specializuotas, sprendziancias alkoholizmo ir psichotropiniy
medziagy vartojimo problemas, gatvés darbas su jaunimu ir kt.) socialing atskirt] patiriantiems darbingiems gyventojams ir jy Seimos nariams
(ypatingai signalinéms ir socialinés rizikos Seimoms), skatinancias jy integracijg ir jtrauktj j visuomenés gyvenima.

151620,00 | 26966,57 \ 3 \ 0 | 15144296 | 40802,70 \ 54466,97

Informacija apie 1.1.1 veiksmo jgyvendinimg:

Igyvendinami projektai. 2019 m. pasiekti stebésenos rodikliai (BIVP projekty veikly dalyviai (jskaitant visas tikslines grupes):

1. Miesto atelj¢ (08.6.1-ESFA-V-911-04-0005). Pareiskéjas: VieSosios jstaigos Nacionalinés regiony plétros agentiros Siauliy filialas.
Partneriai: Uzdaroji akciné bendrové "ELVA". Socialinés integracijos centras (asociacija). Sutarties jsigaliojo 2018-07-30.

I projektg jtraukta 16 dalyviy (i§ 40 dalyviy).

2. "Kitas a3" (08.6.1-ESFA-V-911-04-0006). Pareiskéjas: Siauliy miesto savivaldybés vaiky globos namai. Partneriai: Regbio klubas
"Baltrex". Vaiky sporto klubas "Gytariai". Sutartis jsigaliojo 2018-07-31.

I projekta jtraukti 33 dalyviai (i§ 99 dalyviy).

3. Seimos LOGOritmas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0009). Pareiskéjas: Socialinés integracijos centras (asociacija). Partneriai: Siauliy apygardos
probacijos tarnyba. Asociacija ,,Ekosistemy apsaugos centras®. Siauliy regbio ir Zolés riedulio (buvusi Siauliy sporto mokykla , Klevas®).
Sutartis jsigaliojo 2018-11-27.




I projekta jtraukta 10 dalyviy (iS 36 dalyviy).

Nuo 2018 m. veiklos tesiamos sékmingai. Tiksliné grupé (taip, kaip apibrézta Strategijoje) - socialing atskirt] patiriantiems darbingiems
gyventojams ir jy Seimos nariams (ypatingai signalinéms ir socialinés rizikos Seimoms). Veiklos: 1) bendrosios socialinés paslaugos ir Kitos
reikalingos paslaugos; 2) informavimas apie jvairiose organizacijose prieinamas socialines ir Kkitas reikalingas paslaugas bei tarpininkavimas
jas gaunant; 3) neformalus Svietimas; 4) savanoriSska veikla; 5) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida. Isigytos priemonés, jranga
mokymams, informavimui ir konsultavimui.

VieSinimas: https://nrda.lt/miesto-atelje-2/;  http://www.siauliaivvq.lt/naujienos/duris-atvere-miesto-atelje/;  http://www.siauliaivva.lt/wp-
content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai vieSinama pareiskéjy ir partneriy socialiniuose tinkluose.

Strategijoje numatyty 1é8y likutis po sutarciy pasiraSymo (panaudoty/nepanaudoty/virSyty 1Sy dalis):
1. Paramos 1¢é8y dalis mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota: 0,1 proc., t. y. 177,04 Eur.
2. Prisidéjimo 1éSy suma didesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1é8y suma viesyjy ir privaciy 1é8y saskaita. VirSyta i$ viso: 51,31 proc., t.
y. 13836,13 Eur.:
2.1. Savivaldybés biudzeto 1éSy suma atitinka Strategijoje veiksmui numatyta 1ésy sumg. Panaudota 100 proc. , t. y. 13393,99 Eur.
2.2. Viedyjy ir privaciy 1€Sy suma didesné nei Strategijoje numatyta 1Sy suma. VirSyta: 101,94 proc., t. y. 13836,13 Eur.

Nepanaudotos lésas planuojama perskirstyti keiciant Strategijq 2020 m. I ketv.

1.2. Uzdavinys: Didinti socialing atskirtj patirian¢iy pensinio amziaus asmeny socialinj aktyvuma.

1.2.1. Veiksmas: Sociokulttiriniy, transporto ir kity paslaugy teikimas ir veikly, skatinan¢iy pagalbg sau per pagalbg kitam, vykdymas, siekiant
integruoti socialing atskirtj patiriancius darbingus pensinio amZiaus asmenis.

59430,00 | 10570,00 | 2 | 0 | 55027,18 | 11862,19 |  24399,88

Informacija apie 1.2.1. veiksmo igyvendinima:

Igyvendinami projektai:

1. Senjory agapé (08.6.1-ESFA-V-911-04-0001). Pareiskéjas: Siauliy Sv. Ignaco Lojolos bazny¢ia. Partneriai: ,,SVIESA*,, Siauliy mokytojy
pensininky klubas. V] Siauliy Jézuity mokykla. Siauliy profesinio rengimo centras. Sutartis jsigaliojo 2018-07-31.

I projekta jtraukta 49 dalyviai (i§ 60 dalyviy).

2. Kelio zvaigzdé (08.6.1-ESFA-V-911-04-0003). Pareiskéjas: MENINES TEKSTILES DIRBTUVES "ARASAI". Partneriai: Siauliy dailés
mokykla. V3] Siauliy letené¢lé. Siauliy m. savivaldybés socialiniy paslaugy centras. Sutartis jsigaliojo 2018-07-31.

I projekta jtraukta 11 dalyviy (i§ 60 dalyviy).

Informacija internete (svetainé sukurta projekto 1éSomis) https://www.mtdarasai.com/



https://nrda.lt/miesto-atelje-2/
http://www.siauliaivvg.lt/naujienos/duris-atvere-miesto-atelje/
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
https://www.mtdarasai.com/

Nuo 2018 m. veiklos tesiamos sékmingai. Tiksliné grupé (taip, kaip apibrézta Strategijoje) - socialing atskirt] patiriantiems darbingiems
pensinio amziaus asmenims. Veiklos: 1) bendrosios socialinés paslaugos ir kitos reikalingos paslaugos; 2) savanoriskos veiklos skatinimas
(mokymai); 3) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida.

VieSinimas: https://www.mtdarasai.com/, http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija apie vykdomas
veiklas aktyviai vieSinama pareiskéjy ir partneriy socialiniuose tinkluose.
Strategijoje numatyty lésy likutis po sutar¢iy pasiraSymo (panaudoty/nepanaudoty/virSyty lésy dalis):
1. Paramos 1¢8y dalis maZesné nei Strategijoje veiksmui numatytg 1éSy sumg. Nepanaudota: 7,4 proc., t. y. 4402,82 Eur.
2. Prisidéjimo 1&8y suma didesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma vieSyjy ir privaciy 1éSy saskaita. VirSyta is viso: 12,23 proc., t.
y. 1292,19 Eur.:

2.1. Savivaldybés biudzeto 1Sy suma mazesné Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota: 7,4 proc., t. y. 388,94 Eur.

2.2. Viedyjy ir privaciy 1éSy suma didesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. VirSyta: 31,6 proc., t. y. 1681,13 Eur.

Nepanaudotos lésas planuojama perskirstyti keiciant Strategijq 2020 m. I ketv.

1.3. Uzdavinys: Uztikrinti jauny asmeny socialiniy jgiidziy ugdyma ir pagalba integruojantis j bendruomeng.

1.3.1. Veiksmas: Vykdyti atvirg darba su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa.

95512,5 | 1698750 | 1 | 0 | 4447213 | 8470,88 | 17722,12

Informacija apie 1.2.1. veiksmo igyvendinima:

Igyvendinami projektai:

1.JGALINK IR SIEK (08.6.1-ESFA-V-911-04-0007). Pareiskéjas: VSI Socialiniy inovacijy centras. Partneriai: Asociacija "Minties bités". VS]
"Geroji irdis". V3] Siauliy kuréiyjy reabilitacijos centras. Sutartis jsigaliojo 2018-07-30.

I projekta jtraukti 4 dalyviai (i$ 31).

Nuo 2018 m. veiklos pradétos vykdyti, aktyviai informacija skelbiama socialiniuose tinkluose, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.
Tiksliné grupé (taip, kaip apibrézta Strategijoje) - jauny asmeny, kuriems yra ar buvo nustatyta globa — motyvavimas, informavimas apie
projekto veiklas, siektinus rezultatus.

Viesinimas: http://www.socin.lt/isigalink-ir-siek/;
https://www.facebook.com/socin.lt/photos/a.368234579865356/2139366232752173/?type=3&theater; http://www.siauliaivvg.lt/wp-
content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija apie vykdomas veiklas vieSinama parei§kéjy ir partneriy socialiniuose tinkluose bei
susitikimuose su socialiniais partneriais.

Strategijoje numatyty 1éSy likutis po sutar¢iy pasiraSymo (panaudoty/nepanaudoty/vir§yty 1€8y dalis):



https://www.mtdarasai.com/
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
http://www.socin.lt/isigalink-ir-siek/
https://www.facebook.com/socin.lt/photos/a.368234579865356/2139366232752173/?type=3&theater
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf

1. Paramos 1é8y dalis mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota: 53,44 proc., t. y. 51040,37 Eur.

2. Prisidéjimo 1é8y suma mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota is viso: 50,14 proc., t. y. 8516,62 Eur.:
2.1. Savivaldybés biudzeto 1éSy suma mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota: 52,94 proc., t. y. 4466,78 Eur.
2.2. Viedyjy ir privaciy 1éSy suma didesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota: 47,37 proc., t. y. 4049,84 Eur.

Nepanaudotos lésas planuojama perskirstyti keiciant Strategijg 2020 m. I ketv.

Lésos néra panaudotos, kadangi VVG administracinio vertinimo etape pareiskéjas atsiémé projektinj pasitilyma. Vertinimas nutrauktas. 2019
m. planuotas skelbti papildomas kvietimas nejvyko, kadangi 2019 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerija inicijavo priemonés Nr.
08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plétros strategijy igyvendinimas projekty finansavimo salygy apraso esminj keitimg. Atsizvelgiant |
Sig aplinkybe, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumenty pakeitimai, buvo stabdomas paraisky priémimas pagal §ig priemong.

Papildoma kvietima planuojama skelbti 2020 m. II ketv. po Strategijos pakeitimo.

1.4. Uzdavinys: Mazinti socialing atskirtj patirian¢iy darbingy gyventojy bei jy Seimy nariy (nejgaliyjy ir dél ligos krize patirian¢iy) socialing
atskirtj.

1.4.1. Veiksmas: Pagalbos namuose organizavimas ir priezitros paslaugy teikimas, siekiant sugrazinti darbingus gyventojus,
prizitirin¢ius/slaugancius savo artimuosius j darbo rinkg ir/ar visuomeninj gyvenima.

2051500 | 5249,43 | 2 | 1 | 2693438 | 1100521 |  13489.64

Informacija apie 1.2.1. veiksmo igyvendinima:
Igyvendinami/jgyvendinti projektai:

1. Pagalbos teikimas Siauliy miesto gyventojams, priZiiirintiems savo $eimos narius (ligonius) (08.6.1-ESFA-V-911-04-0002). Pareiskéjas:
Viesoji jstaiga Siauliy paliatyvios pagalbos ir slaugos centras. Partneriai: Siauliy universitetas. Siauliy valstybiné kolegija. V3] Respublikiné
Siauliy ligoniné. Siauliy §v. Ignaco Lojolos bazny¢ia. Siauliy profesinio rengimo centras. Sutartis jsigaliojo 2018-07-31.

Projektas jgyvendintas sékmingai, 2019 m. gruodzio mén. pateikta galutiné ataskaita.

I projekta jtraukti 45 dalyviai (i§ 45 dalyviy).

Tesiama Strategijoje numatyty rezultato ir produkto rodikliy stebésena.

2. Siauliy miesto gyventojy, slauganéiy artimuosius, socialinés atskirties mazinimas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0004). Pareiskéjas: Viesoji
jstaiga Siauliy darbo rinkos mokymo centras. Partneriai: Siauliy m. savivaldybés socialiniy paslaugy centras. Siauliy miesto nejgaliyjy
draugija. Siauliy inksty ligomis sergan¢iy asmeny draugija "Atgaja". Sutartis jsigaliojo 2018-07-27.

Pasiektas rodiklis: 3 dalyviai (i$ 40 dalyviy).

Nuo 2018 m. veiklos jgyvendinamos/jgyvendintos sékmingai. Tiksliné grupé (taip, kaip apibrézta Strategijoje) - darbingi gyventojai,




v —

jvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas bei tarpininkavimas jas gaunant; 3) neformalus Svietimas; 4)
savanoriSkos veiklos skatinimas; 5) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida. Isigytos priemonés informavimui ir konsultavimui (biuro baldai
ir kt.).

VieSinimas: http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/It/; http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija
apie vykdomas veiklas aktyviai vieSinama pareiskéjy ir partneriy socialiniuose tinkluose.

Strategijoje numatyty 1ésy likutis po sutar¢iy pasiraSymo (panaudoty/nepanaudoty/virSyty 1ésy dalis):
1. Paramos léSy dalis mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota: 8,74 proc., t. y. 2580,62 Eur.
2. Prisidéjimo 1éSy suma didesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma viesyjy ir privaciy 1éSy saskaita. VirSyta i§ viso: 109,65 proc., t.
y. 5755,78 Eur.:
2.1. Savivaldybés biudzeto 1é8y suma mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 16y suma. Nepanaudota: 0.14 proc., t.y. 3.66 Eur.
2.2. Viedyjy ir privaciy 1€Sy suma didesné nei Strategijoje numatyta 1€Sy suma. VirSyta: 217,99 proc., t.y. 5759,44 Eur.

Nepanaudotos lésas planuojama perskirstyti keiciant Strategijq 2020 m. I ketv.

1.5. Uzdavinys: Teikti pagalba pabégéliams ir kitatau€iams integruojantis j bendruomeneg.

1.5.1. Veiksmas: Iniciatyvy, skatinan¢iy socialing atskirtj patirian¢iy darbingy asmeny (pabégéliy ir kitatauéiy) ir jy Seimos nariy integracija j
bendruomeng jgyvendinimas.

67920,00 | 12080,00 | 1 | 0 | 1208058 | 6791168 | 2092597

Informacija apie 1.2.1. veiksmo igyvendinima:

Projektas ,,Gyvenu LT“ (08.6.1-ESFA-V-911-04-0008). Pareiskéjas: Viesoji jstaiga Nacionaliné regiony plétros agentiira. Partneriai: Siauliy
pramonininky asociacija. Viesoji jstaiga Siauliy darbo rinkos mokymo centras. Asociacija ,,Ekosistemy apsaugos centras. Sutartis jsigaliojo
2019-01-02.

] projekta néra jtraukta nei vieno dalyvio (i§ 46 dalyviy), kadangi Siauliy m. pabégéliy néra, kitataudiai labai neaktyvis, jiems keliami
specialiis reikalavimai. Taciau aktyviai bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautiniy mazumy organizacijomis (rusy, ukrainieciy, romy ir
kt.), uzimtumo tarnyba ir kt.

Tiksliné grupé (taip, kaip apibrézta Strategijoje) - darbingi asmenys (pabégéliai ir kitatauciai) ir jy Seimos nariai. Veiklos: 1) bendrosios
socialinés paslaugos ir kitos reikalingos paslaugos; 2) informavimas apie jvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas
paslaugas bei tarpininkavimas jas gaunant; 3) neformalus Svietimas; 4) savanoriskos veiklos skatinimas; 5) bendradarbiavimas ir informacijos
sklaida. Jsigytos priemonés informavimui, konsultavimui ir kitoms veikloms vykdyti. Parengtos ir itransliuotos 3 TV laidos:

I TV laida. https://www.youtube.com/watch?v=0-mWUOCKdww

I1 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=0Q 99MRpRU3g



http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/lt/
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o-mWUOCKdww
https://www.youtube.com/watch?v=Q_99MRpRU3g

I TV laida; https://www.youtube.com/watch?v=RMGKkkfX5JfQ

VieSinimas: https://nrda.lt/gyvenu-It/ Informacija apie vykdomas veiklas vieSinama pareiSkéjy ir partneriy socialiniuose tinkluose.

Strategijoje numatyty 1ésy likutis po sutar¢iy pasiraSymo (panaudoty/nepanaudoty/virSyty 1ésy dalis):
1. Paramos lésy dalis mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1éSy suma. Nepanaudota: 0,01 proc., t.y. 8,32 Eur.
2. Prisidéjimo 1éSy suma didesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1Sy suma vieSyjy ir privaciy lésy saskaita. Virsyta: 0,01 proc., t.y. 0,58
Eur.:
2.1. Savivaldybés biudzeto 1éSy suma mazesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 16y suma. Nepanaudota: 0,01 proc., t.y. 0,59 Eur.
2.2. Viedyjy ir privaciy 1€Sy suma didesné nei Strategijoje numatyta 1¢éSy suma. VirSyta: 0,02 proc., t.y. 1,17 Eur.

Nepanaudotos lésas planuojama perskirstyti keiciant Strategijq 2020 m. I ketv.

2. Tikslas: Didinti Siauliy miesto gyventojy versluma ir aktyvuma darbo rinkoje skatinant visapusiska bendradarbiavima.

2.1. Uzdavinys: Sudaryti palankias sglygas verslo pradziai ir plétrai.

2.1.1. Veiksmas: Tikslinés grupés atstovy verslumo skatinimas, bendradarbiavimo uZtikrinimas ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant
bendradarbystés platforma.

130000,00 | 23121,32 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0

Informacija apie 2.1.1. veiksmo igyvendinima:

Per ataskaitinj laikotarpj veiksmas nebuvo pradétas jgyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasiilymai pateikti vertinimui. Vertinimas
uzsitgs¢ dél nuo VVG nepriklausanciy objektyviy priezas€iy: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty paraisky priémimas ir vertinimas iki
jsigalios Priemonés projekty finansavimo salygy apraSo pakeitimai. 2) 2017 spalio - 2018 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir
sutarciy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos procedtiros del Strategijy rengimo,
atrankos ir keitimo.

Nesudaryta projekty sutar¢iy uz Strategijoje numatyta veiksmui 1éSy suma, i§ viso 153121,32 Eur:
1. Paramos 1é$y suma 130000,00 Eur. (84, 9 proc.)
2. Prisidéjimo 1éSy suma, i§ viso 23121,32 Eur. (15,1 proc.)

2.1. Savivaldybés biudzeto 1éSy suma 11484,10 Eur (7,5 proc.)

2.2. Viedyjy ir privadiy 1éSy suma 11637,22 Eur (7,6 proc.)

2.1.2. Veiksmas: Teikti paramg (priemonéms, jrangai) VVG teritorijos gyventojams — verslininkams, kurie yra pradéje vietos plétros
strategijos jgyvendinimo teritorijoje vykdyti tiking komercing veikla ne anksciau kaip prie§ 1 metus iki pradéjimo dalyvauti projekto veiklose,
ekonominés veiklos pradZiai.



https://www.youtube.com/watch?v=RMGkkfX5JfQ
https://nrda.lt/gyvenu-lt/

100000,00 | 25000,00 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0

Informacija apie 2.1.2. veiksmo jgyvendinimg:

Per ataskaitinj laikotarpj veiksmas nebuvo pradétas jgyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasitlymai pateikti vertinimui. Vertinimas
uzsitesé dél nuo VVG nepriklausanciy objektyviy priezas¢iy: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty paraisky priémimas ir vertinimas iki
jsigalios Priemonés projekty finansavimo sglygy apraSo pakeitimai. 2) 2017 spalio - 2018 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir
sutarciy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos proceduros d¢l Strategijy rengimo,
atrankos ir keitimo. 3) 2019 m. gruodzio mén. LR vidaus reikaly ministerija inicijavo priemonés Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos
plétros strategijy jgyvendinimas® projekty finansavimo salygy apraso esminj keitimg. Apraso pakeitimo projekta planavo patvirtinti iki 2020
m. sausio 31 d. Sie pakeitimai turés tiesioginés jtakos vertinimui.

Nesudaryta projekty sutarciy uz Strategijoje numatyta veiksmui 1€y suma, 1§ viso 125000,00 Eur:
1. Paramos 1é8y suma 100000,00 Eur. (80 proc.)
2. Prisidéjimo 1éSy suma, i§ viso 25000,00 Eur. (20 proc.)

2.1. Savivaldybés biudzeto 18y suma 0,00 Eur (0 proc.)

2.2. Viesyjy ir privaciy 1éSy suma 25000,00 Eur (20 proc.)

2.2. Uzdavinys: Pagalbos teikimas ir salygy sudarymas gyventojams integruojantis j darbo rinka.

2.2.1. Veiksmas: Suteikti praktinius darbo jgiidzius, ugdant darbo vietoje, neaktyvius asmenis.

130457,25 | 23021,87 \ 1 \ 0 \ 64988,75 \ 11807,95 \ 0

Informacija apie 2.2.1. veiksmo jgyvendinima:
Igyvendinami/jgyvendinti projektai:

1. Pareiskéjas: VieSoji jstaiga Nacionaliné regiony plétros agentiira. Partneriai: Siauliy pramonininky asociacija, Viesoji jstaiga Siauliy darbo
rinkos mokymao centras, Asociacija ,,Ekosistemy apsaugos centras®. Sutartis pasirasyta 2019-10-03. Strategijos veiksmus.

Veiklos pradétos vykdyti. Tiksliné grupé (taip, kaip apibrézta Strategijoje) - ekonomiskai neaktyvis, socialing atskirtj patiriantys darbingi
gyventojai. VVG teritorijos gyventojai (t. y. socialing atskirtj patirian¢ios Seimos, neaktyviis darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo
atostogose ar auginantys vaikus)VPS jgyvendinimo teritorijoje ir besiribojanciose teritorijose veiklg vykdanciy juridiniy asmeny darbuotojai,
vietos plétros strategijos jgyvendinimo teritorijoje ir besiribojanciose teritorijose Uking komercing veiklg vykdantys verslininkai ir
savarankiSka darbg vykdantys asmenys. Veiklos: 1) naujy profesiniy ir kity reikalingy jgtidZiy jgijimas; 2) bedarbiais esanciy ir ekonomiskai
neaktyviy asmeny informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba idarbinant, jtraukiant ; neformalyjj Svietimg (jskaitant
neformalyjj profesinj mokymag), praktikos atlikima, visuomening ir (ar) kultiiring veikla (pvz.: profesinis orientavimas, motyvavimas imtis
aktyvios veiklos); Siame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo Svietimo, praktikos atlikimo, visuomeninés ir (ar) kultiirinés
veiklos vykdymo veikly; 3) savanoriskos veiklos skatinimas; 4) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida.




Viesinimas: https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai vieSinama pareiskéjy ir partneriy socialiniuose
tinkluose.

Strategijoje numatyty lésy likutis po sutarciy pasiraSymo (panaudoty/nepanaudoty/virSyty 1€y dalis):

Nesudaryta projekty sutar¢iy uz Strategijoje numatytg veiksmui 18y suma, i$ viso 76682,42 Eur (49, 96 proc.):
1. Paramos 1éSy suma 65468,50 Eur
2. Prisid¢jimo 1éSy suma, i8 viso 64998,82 Eur

2.1. Savivaldybés biudzeto 1éSy suma 0,00 Eur

2.2. Viesyjy ir privacéiy 1€Sy suma 64998,82 Eur

Planuojama, kad 2020 m. vasario mén. bus pasiraSyta sutartis likusiai sumai (paraiska vertinama).

2.2.2. Veiksmas: Organizuoti vaiky prieziiiros paslaugas, sudarancias salygas tiksliniy grupiy atstovams integruotis j darbo rinkg ir atliepti
darbo rinkos paklausa.

96602,75 \ 17181,41 \ 1 \ 0 | 4853850 \ 8296,43 \ 0

Informacija apie 2.2.2. veiksmo jgyvendinimg:
Igyvendinami/jgyvendinti projektai:

1. Pareiskéjas: Viesoji jstaiga Nacionaliné regiony plétros agentiira. Partneriai: Siauliy pramonininky asociacija, Vie3oji jstaiga Siauliy darbo
rinkos mokymo centras, Asociacija ,,Ekosistemy apsaugos centras®. Sutartis pasiras§yta 2019-10-03. Projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos
veiksmus.

Veiklos pradétos vykdyti. Tiksliné grupé (taip, kaip apibrézta Strategijoje) - ekonomiSkai neaktyvis, socialing atskirtj patiriantys darbingy
gyventojai. VVG teritorijos gyventojai (t. y. socialing atskirtj patiriancios Seimos, neaktyviis darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo
atostogose ar auginantys vaikus) VPS jgyvendinimo teritorijoje ir besiribojanciose teritorijose veikla vykdanciy juridiniy asmeny darbuotojai,
vietos plétros strategijos jgyvendinimo teritorijoje ir besiribojanciose teritorijose ukinge komercing veikla vykdantys verslininkai ir
savarankiska darba vykdantys asmenys. Veikla: vaiky prieziiiros paslaugy organizavimas, sudarant salygas tiksliniy grupiy atstovams
integruotis j darbo rinkg ir atliepti darbo rinkos paklausa.

Per ataskaitinj laikotarpj jsigyta dalis priemoniy vaiky priezitirai vykdyti.

VieSinimas: https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai vieSinama pareiskéjy ir partneriy socialiniuose
tinkluose.



https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/
https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/
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Strategijoje numatyty lésy likutis po sutarciy pasiraSymo (panaudoty/nepanaudoty/virSyty 1€y dalis):

Nesudaryta projekty sutar¢iy uz Strategijoje numatytg veiksmui 18y suma, i$ viso 56949,23 Eur (50 proc.):
1. Paramos lésy suma 48064,25 Eur (50 proc.)
2. Prisidéjimo 1éSy suma didesné nei Strategijoje veiksmui numatyta 1Sy suma vieSyjy ir privaciy 1éSy saskaita., i§ viso 8884,98 Eur (51,71
proc.)
2.1. Savivaldybés biudZeto 1¢Sy suma 4266,91 Eur
2.2. Viesyjy ir privaciy 1éSy suma 4618,07 Eur

Planuojama, kad 2020 m. vasario mén. bus pasiraSyta sutartis likusiai sumai (paraiska vertinama).

1.2. Informacija apie strategijos veiksmy jgyvendinimo geruosius pavyzdzius:

(pateikite sekmingai jgyvendinty ar jgyvendinamy vietos plétros projekty geryjy pavyzdziy, bent po vieng kiekvienam is strategijos tiksly;
teikdami metine ataskaitq pavyzdzius teikite is ty mety, uz kuriuos atsiskaitote, 0 teikdami galuting ataskaitq - pavyzdzius is viso vietos plétros
strategijos jgyvendinimo laikotarpio)

Eil. | Vietos plétros projekto | Vietos plétros projekto | Skirta paramos | Trumpas vietos plétros projekto turinio
Nr. | pavadinimas vykdytojo pavadinimas | suma, Eur apraSymas, nurodant projekto tikslus,
tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas,
pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

1. | Pagalbos teikimas Siauliy miesto | V§] Siauliy paliatyvios 12176,88 Projektas baigtas jgyvendinti 2019 m. gruodZio
gyventojams, prizZiirintiems savo | pagalbos ir  slaugos mén.

Seimos narius (ligonius) centras Projektas svarbus Siauliy miesto bendruomenei
tuo, kad prisideda prie paliatyvios pagalbos
paslaugy prieinamumo  gerinimo,  skatins
savanoryste¢ ir empatija sunkiai sergantiems
ligoniams, prisida prie sunkius ligonius
slaugan¢iyjy artimyjy grazinimo ] Visuomeninj
gyvenima, paskatina grjzti ; darbo rinka.
Projekto tikslas: sugrazinti darbingus Siauliy
miesto  gyventojus, priziirin¢ius/slaugancius
savo artimuosius ] visuomeninj gyvenima.

v —

Tiksliné  grupé: Asmenys, priZilirintys
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(slaugantys) sunkia negalig ir deél ligos krize
patirian¢ius Seimos narius (t. y. asmenj, kuriam
pagal Lietuvos Respublikos socialiniy paslaugy
istatyma yra nustatytas visisko
nesavarankiSkumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos
Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos
jstatyma pripazintas sunkaus nejgalumo lygis ar
visiskas nedarbingumas bei jy slaugomi Seimos
nariai). | projekta jtraukta daugiau nei 40 asm.

Projekto jgyvendinimo metu paslaugy teikimas
tikslinei  grupei apima platy paslaugy
asortimentg: nuo socialinio darbuotojo paslaugy,
numatyty  socialiniy  paslaugy  kataloge
(https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.51F78 AES8ACS),
psichologo, psichoterapeuto paslaugy, teikiamos
sielovados paslaugos, meno ir rankdarbiy
uzsiémimai, ir neseniai pasaulio Saliy praktikoje
pradéta ir  vis  populiar¢janti  jojimo
(hipoterapijos) terapija. Dienos uZimtumo
paslaugy teikimas priziirimiems asmenims
sudaré salygas nejgaliems asmenims tarpusavyje
bendrauti, jsitraukti j socialinius rySius, gauti
dvasing bei psichologing pagalba. Tikslinés
grupés nariy jsitraukimas ] projekto veiklas,
sustiprino  jy  tarpusavio rySius, skatino
bendravima, bendradarbiavima. ISplétota
savanoriSka veikla - darbui su nejgaliaisiais
apmokyta 15 savanoriy. Parengti savanoriai
dienos uZimtumo centre sunkiai sergantiems
talkino specialistams teikiant reabilitacijos,
sielovados, meno ir rankdarbiy, hipoterapijos
paslaugas. Kompleksiskas paslaugy teikimas
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v —

narius: gerinamas Seimy nariy namy aplinkos
emocinis mikroklimatas, mazinama socialiné ir
ekonominé atskirtis, suteikiant psichosocialing,
uzimtumo terapijg ir kitg reikalingg pagalba.
Apie projekta:
http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/It/
www.vvgsiauliai.lt

Projekto jgyvendinimo akimirkos pridedamos
(priedas 2).

Senjory agapé

Siauliy Sv.
Lojolos baznyc¢ia

Ignaco

25312,18

Projektas orientuotas ] senjory asmeninj ir
profesinj aktyvinimg, teikiant pagalba sau per
pagalba kitiems. Agapé esmé& — besalygiska ir
nekelianti reikalavimy meilé¢ kitam Zmogui,
duodanti, dovanojanti, tausojanti ir globojanti.
Agapéje vyksta socialiniai mainai, asmenybés
augimas, stipr¢ja socialiniai jgiidziai ir pan.
Projekto tikslas - senjory aktyvios pozicijos
jtvirtinimas: pagalba sau per pagalbg kitam.
Veiklos:

,»Senjory pusryciai — tiesioginiy
susitikimy atviroje klaséje-terasoje senjorai
dalinasi jdomiomis patirtimis, vyksta
uzsiémimai, teminés Sventeés.

- Senjory akademija®. Tikslas —
formuoti modernius ir praktiSkai pritaikomus
asmeninius ir dalykinius jgiidZius per senjory
neformaly Svietimg. | skaitmeninio rastingumo,
kultirinio sagmoningumo ir raiSkos klubag
jsitrauks 40 dalyviy.

»Pasimatuok savanoryste* — tai teoriné
ir praktiné (kompleksiné) senjory savanoriSkos
veikla, suteikianti senjorams galimybg¢ padéti sau
per pagalba kitiems. Viso 48 savanoriai.



http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/lt/
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Senjory duzgés*. Tikslas — sudaryti sglygas
vienoje vietoje suburti jvairius visuomenés
atstovus bendrystei (motyvacijai, skatinimui,
ikvépimui, dalinimuisi informacija, dalykiniy
ry$iy uzmezgimui ir kt.). Dalyviai (viso 150
asmeny): projekte dalyvaujantys pensinio
amziaus asmenys (tiksliné grup¢), mokyklos
bendruomené, partneriy atstovai, Siauliy m. ir
rajono VVG atstovai, verslo asocijuotos
organizacijos ir kt.

Renginj sudarys 2 dalys:

I dalis. Verslo salelés. Renginio metu sodo
pieveleje bus verslo salelés. BetarpiSkam
bendravimui, saves, savo galimybiy pristatymui,
susitiks senjorai ir verslo atstovai. Galimybiy
mainai pagerins darbingy pensinio amziaus
asmeny situacijg darbo rinkoje.

IT dalis. ,,Senjory akademija* veiklos
rezultaty pristatymo dizgés sodo atviroje
klas¢je-terasoje. Senjory, kartu su mokiniais,
parengtos sociokultiirinés programos pristatymas
visai miesto bendruomenei.

Renginiy metu (bei jiems ruosiantis) Siauliy
profesinio rengimo centro mokiniai (konditeriai,
vir¢jai, kaip SvenCiy organizatoriai, biuro
administratoriai, floristai, vizualinés reklamos
gamintojai ir kt.) atliks mokymosi/savanoriska
praktika.

Per projekta bus suorganizuoti 3 renginiai, 1
karta metuose (balandzio — birZelio meén.).
Viename renginyje dalyvaus vidutiniSkai 50
dalyviy.

Apie projekta:

www.vvgsiauliai.lt
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Projekto jgyvendinimo akimirkos pridedamos
(priedas 2).

Kelio Zvaigzdé

VSI MTD ,,Arasai‘

29715,00

Projekto tikslas - stiprinti pensinio amziaus
asmeny grupés socialinj aktyvuma j(si)traukiant j
kiirybing saviraiska.

Tiksliné grupé: darbingi pensinio amziaus
asmenys.

I projekta ijtraukiami ir pensinio amZiaus
savanoriai. Organizuojamos veiklos sudaro
salygas socialiniam aktyvumui ir padeda
pagyvenusiems zmonéms  susitvarkyti  su
emocijomis, geré¢ja jy psichologiné savijauta ir
pasitenkinimas gyvenimu, pensinio amziaus
asmenys skatinami  biiti  naudingais  bei
reikalingais kitiems:

1. Dienos stovykla - pensinio amziaus
asmeny ir globojamy gyviiny renginys,
susitikimai su serganciais vaikais bei vizitai pas
kitus pensinio amziaus asmenis uZtikrinantys
pagalba sau per pagalbg kitam.;

2. Mokymy ciklas - savanorystés
paZinimas, pensinio amziaus grupeés asmenims
suteiks ziniy apie savanoriSkg veiklg, ugdys jy
kiirybiSkuma, bendradarbiavimg bei tobulins
komunikacinius jgiidZius reikalingus atliekant
savanoriSka veikla, kuri patenkins bendravimo
poreikj, mazins vieniSumo jausmg ir padés
prasmingai jsilieti | visuomening veikla;

3. Jamzinti fotografijoje - visa Siauliy
miesto visuomen¢ supazindins su projektu,
projekte dalyvaujanCiais pensinio amZiaus
asmenimis, atskleis tikslinés grupés Svelnuma,
psichologing gerove, socialinj aktyvuma ir
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naudinguma visuomeng¢je, poreikius ir kasdienes
problemas.

Kompleksiskos ir inovatyvios paslaugos prisidés
prie Siauliy miesto vietos plétros strategijos
1gyvendinimo iki 2022 m.

Projekto trukmé: 48 mén.

Apie projekta:
https://www.mtdarasai.com/, www.vvgsiauliai.lt

Projekto jgyvendinimo akimirkos pridedamos
(priedas 2).

1.3. Informacija apie strategijos rodikliy pasiekima nuo strategijos jgyvendinimo pradzios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio Pagal

pavadinimas strategija
siekiama
reik§mé

Projektuose,
kurie
itraukti i
vietos
plétros
projekty
sarasa,
suplanuota
pasiekti
rodiklio
reikSmeé

Igyvendinamuose
ir baigtuose
projektuose
numatyta
pasiekti rodiklio
reik§mé

Pasiekta
rodiklio
reikSmeé

Paaiskinimas

1. Tikslas: Mazinti Siauliy miesto gyventojy socialine atskirtj skatinant savanorika veikla.

1.1. Uzdavinys: Sudaryti palankesnes salygas socialing atskirtj patirian¢iy Seimy socializacijai.

Rezultato rodikliai:

R-1.1. BIVP | Rodikliai
projekty veikly | iki 2023
dalyviy,  kuriy | M-
padyé\gi:( darbg 2014 m. -0
rinkoje pageréjo 2502% m -
praéjug 6 10 proc. '
meénesiams  po | 2023 . -

0,57

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 175 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per S§j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas. Veiklos tesiamos.



https://www.mtdarasai.com/
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Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukty savanoriy skaiciaus (ne maZiau 57 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per §j laikotarpj savanoriai jtraukti § mokymus.
Savanoriska veikla tesiama projekty veiklose.

dalyvavimo ESF | 20 proc.
veiklose, dalis.

R-1.2. Rodikliai
Socialiniy iki 2023
e ose | 2014 m. 0
organizacijose oroc. :
ar NVOI500 m. s
savanoriaujanéiy | o,
dalyviy (vietos | 5023 m. 10
bendruomenés proc.
nariai) dalis

praéjus 6

ménesiams  po
dalyvavimo ESF

veiklose

R-1.3. Darbingi | Rodikliai
asmenys (vietos | iki 2023
bendruomenés m..
nariai), klll’lq 2014 m. O
socialing g(r)oz% m 5
atskirtis proc. '
sumaiéjo dél 2023 m. 10
projekto veikly | proc.

dalyviy
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praéjus 6
ménesiams  po
projekto veikly
dalyviy
dalyvavimo ESF
veiklose).

Rodiklis  skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 175 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos meén. Per S§j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti |
projekty veiklas, taciau jy dar nebaigeé. Veiklos tesiamos.

Produkto rodikliai:
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P-1.1.1.  BIVP | Rodikliai 166 175 59 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reiksmé: dalyviy
projekty veikly | ki 2023 anketos ir dalyviy sqrasai. Tas pats asmuo, dalyvaves keliose
d.aly\(lal ' r2n01 4m 0 projekto veiklose, skaiciuojamas vieng kartq.
(iskaitant visas '
tikslines asm. Rodikliai | BIVPP:
Qrupes). 2020 m. 60 odikliai pagal | ;

asm. 1. Miesto Ateljé (16 asm./40 asm.)

ig? m. 2. ,Kitas A§“ (33 asm./99 asm.)

asm. 3. ,,Seimos LOGOritmas (10 asm./36 asm.)
BIVPP pradéti jgyvendinti nuo 2018 m. liepos mén.
P-1.1.2. Rodikliai 3 3 3 Rodiklis  skaiciuojamas nuo visy pasirasyty sutarciy
Projekty, ki~ 2023 projektams jgyvendinti (3 projektai).
kuriuos visiskai | M-
arba i$ dalies i?:;ktrg' 0 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikimeé: projekty
é%}si/aelrilr?ila?io 2020 m. 1 pareiskéjai ir socialiniai partneriai Siauliy m. VVG pateikeé
partneriai ar ggozjgktas , jstaigy registracijos pazymejimus, jstatus ir/arba LR Juridiniy
NVO. skaitius. > M. asmeny registro iSpléstinius  saraSus, nevyriausybinés
) projektai . o
organizacijos deklaracijas.

P-1.1.3. Rodikliai 53 57 24 Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy | projektus
Projekty ki~ 2023 jtraukty savanoriy skaiciaus (ne maziau 57 asm.).
veiklose m.:
dalyvaujanciy sz?vlfnorpiﬁ ° Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reiksmé:
SaVanoriy 2020 m. 7 mokéjimo  praSymai, pasiraSytos savanoriSkos veiklos
skaiCius. savanoriai sutartys.

2023m. 10

savanoriy

Rodikliai pagal BIVPP:

1. Miesto Ateljé (11 savanoriy/40 savanoriy)

2. ,Kitas As“ (5 savanoriai/5 savanoriy)

3. ,.Seimos LOGOritmas® (8 savanoriai/8 savanoriy)

1.2. Uzdavinys: Didinti socialing atskirtj patirian¢iy pensinio amziaus asmeny socialinj aktyvuma.




Rezultato rodikliai:

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 120 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos meén. Per S§j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas, taciau jy dar nebaige. Veiklos tesiamos.

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy | projektus
jtraukty savanoriy skaiciaus (ne mazZiau 58 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per §j laikotarpj savanoriai jtraukti j mokymus.
Savanoriska veikla tesiama projekty veiklose.

R-1.1. BIVP | Rodikliai
projekty veikly | iki 2023
dalyviy,  kuriy | M-
padétis  darbo 2014 m. -0
rinkoje pageréjo g(r)ozco m -
prgéju; 6 10 proc. '
ménesiams  po | 5023 m, -
dalyvavimo ESF | 29 proc.
veiklose, dalis.

R-1.2. Rodikliai
Socialiniy iki 2023
partneriy m..
organizacijose 2?01: m. 0
ar NVO B m s
savanoriaujanciy | oo
dalyviy (vietos | o023 m. 10
bendruomenes | proc.
nariai) dalis

praéjus 6

ménesiams  po
dalyvavimo ESF

veiklose

R-1.3. Darbingi | Rodikliai
asmenys (vietos | iki 2023
bendruomenés m..
nariai),  kuriy | 2014 M- 0
socialiné 2802% m 5
atskirtis proc. '
sumazéjo  dél | 5003 m. 10
projekto  veikly | proc.

dalyviy
dalyvavimo
projekto
veiklose

(pragjus 6
ménesiams  po

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 120 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per $j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas, taciau jy dar nebaige. Veiklos tesiamos.
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dalyviy
dalyvavimo ESF
veiklose).
Produkto rodikliai:
P-1.2.1.  BIVP | Rodikliai 120 120 60 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reiksmé: dalyviy
projekty  veikly 'k'_ 2023 anketos ir dalyviy sqrasai. Tas pats asmuo, dalyvaves keliose
((j_aE/\{lal . r2n01 4m o projekto veiklose, skaiciuojamas vieng kartg.

jskaitant visas :
tikslines 2020 Rodikliai pagal BIVPP:

rupes). 020 m. 55 . pag ; :
g asm. 1. Senjory agapé (49 asm./60 asm.)

i8(2)3asm m. 2. Kelio zvaigzdé (11 asm./60 asm.)
BIVPP pradéti jgyvendinti nuo 2018 m. liepos mén.

P-1.2.2. Rodikliai 2 2 2 Rodiklis  skaiciuojamas nuo visy pasirasSyty sutarciy
llzlrlogektq, — Inl?' 2023 projektams jgyvendinti (2 projektai).

rivos visiskai | M-

-x : 2014 m. O x .
grba (1; dalies projekty Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikSmé: projekty
é%)(/:ivz;rilnilgio 2020 m. 1 pareiskejai ir socialiniai partneriai Siauliy m. VVG pateiké
oartneriai ar projektas istaigy registracijos pazyméjimus, jstatus ir/arba LR Juridiniy
NVO. skaitius, Zgg?ékg; 2 asmeny registro iSpléstinius sgraSus, nevyriausybinés

’ projextal organizacijos deklaracijas.
P-1.2.3. Rodikliai 10 58 32 Rodiklis  skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
Projekty 'nlj' 2023 jtraukty savanoriy skaiciaus (ne mazZiau 58 asm.).
veiklose %

o 2014 m. 0 9
dalyVauJan°11! savanoriy Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikSme:
zggirsm 2020 m. 2 mokéjimo  praSymai, pasiraSytos savanoriSkos veiklos

: savanoriai sutartys.
2023 m. 5
savanoriai

Rodikliai pagal BIVPP:
1. Senjory agapé (17 savanoriy/28 savanoriy)
2. Kelio zvaigzdé (15 savanoriy/30 savanoriy)
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1.3. UZdavinys: Uztikrinti jauny asmeny socialiniy jgiidziy ugdymag ir pagalba integruojantis j bendruomeneg.

Rezultato rodikliai:

0

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 31 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per $j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas, taciau jy dar nebaigé. Veiklos tesiamos.

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukty savanoriy skaiciaus (ne mazZiau 15 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos men. Per sj laikotarpj savanoriai nebuvo jtraukti j
mokymus.

R-1.1. BIVP | Rodikliai
projekty veikly | iki 2023
dalyviy,  kuriy | M-
padétis  darbo 2014m. -0
rinkoje pageréjo g(r)oz% m -
prgéjus 6 10 proc. .
meneswl_ms po 2023 m. -
dalyvavimo ESF | 20 proc.
veiklose, dalis.

R-1.2. Rodikliai
Socialiniy iki 2023
e e | 2014 M. 0
organizacijose :
o U B
savanoriaujanciy proc. '
dalyvm (VietOS 2023 m. 10
bendruomenés proc.
nariai) dalis

praéjus 6

ménesiams  po
dalyvavimo ESF

veiklose

R-1.3. Darbingi | Rodikliai
asmenys (vietos | iki 2023
bendruomenés m..
nariai),  kuriy 2014 m. 0
socialiné 2602% m5
atskirtis proc. '
sumazejo  dél | o003 m 10
projekto  veikly | proc,

dalyviy
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praéjus 6

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 31 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per S§j laikotarpi projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas, taciau jy dar nebaige. Veiklos tesiamos.




ménesiams  po
projekto veikly

21

dalyviy
dalyvavimo ESF
veiklose).
Produkto rodikliai:
P-1.3.1.  BIVP | Rodikliai 31 31 4 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reiksmé: dalyviy
projekty  veikly iki_ 2023 anketos ir dalyviy sqrasai. Tas pats asmuo, dalyvaves keliose
?’allzl\{'lcalt . ;nm 4 m 0 projekto veiklose, skaiciuojamas vieng kartg.
skaitant  visas :
tkslines e, :

2020 m. 25 BIVPP: JGALINK IR SIEK (4 asm./31 asm.).
grupes). asm.

22513 m. 40 BIVPP pradéti jgyvendinti nuo 2018 m. liepos mén.
P-1.3.2. Rodikliai 1 1 1 Rodiklis  skaiciuojamas nuo visy pasirasyty sutarciy
1I{’rojektq, _— 'r:]"_ 2023 projektams jgyvendinti (1 projektas).
urivos visiskai | M-
arba i$  dalies IZ)S()ljiktrg. 0 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikime: projekty
;%}é‘i/aellilrcllilgio 2020 m. 1 pareiskéjai ir socialiniai partneriai Siauliy m. VVG pateiké
partneriai ar gg?gktas , jstaigl_; re__gistracijos [_)_aiyméjlmus, istatus, nevyriausybines
NVO, skaicius. pmjekgé organizacijos deklaracijas.
P-1.3.3. Rodikliai 10 15 0 Rodiklis skaic¢iuojamas nuo visy planuojamy | projektus
Pr(')ifktq 'r:]('_ 2023 jtraukty savanoriy skaiciaus (ne maziau 15 asm.).
velklose 3y
dalyvaujanciy ifvl:{noTi.q 0 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reik§me:
Savanorty 2020 m. 5 mokéjimo  praSymai, pasiraSytos savanoriSkos veiklos
skaicius. savanoriai sutartys.

2023 m. 10

savanoriy B IVPP

1. BIVPP: JGALINK IR SIEK (0 savanoriy/15
savanoriy).

1.4. Uzdavinys: Mazinti socialing atskirtj patirian¢iy darbingy gyventojy bei jy Seimy nariy (nejgaliyjy ir del ligos kriz¢ patirianciy) socialing

atskirt].




Rezultato rodikliai:

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 80 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per $j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas, taciau jy dar nebaige. Veiklos tesiamos.

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy | projektus
jtraukty savanoriy skaiciaus (ne maziau 30 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per §j laikotarpj savanoriai jtraukti j mokymus.
Savanoriska veikla tesiama projekty veiklose.

R-1.1. BIVP | Rodikliai
projekty veikly | iki 2023
dalyviy,  kuriy | M-
padétis  darbo 2014 m. -0
rinkoje pageréjo g(r)ozco m -
prgéju; 6 10 proc. '
ménesiams  po | 5023 m, -
dalyvavimo ESF | 29 proc.
veiklose, dalis.

R-1.2. Rodikliai
Socialiniy iki 2023
partneriy m..
organizacijose 2?01: m. 0
ar NVO B m s
savanoriaujanciy | oo
dalyviy (vietos | o023 m. 10
bendruomenes | proc.
nariai) dalis

praéjus 6

ménesiams  po
dalyvavimo ESF

veiklose

R-1.3. Darbingi | Rodikliai
asmenys (vietos | iki 2023
bendruomenés m..
nariai),  kuriy | 2014 M- 0
socialiné 2802% m 5
atskirtis proc. '
sumazéjo  dél | 5003 m. 10
projekto  veikly | proc.

dalyviy
dalyvavimo
projekto
veiklose

(pragjus 6
ménesiams  po

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 80 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per $j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas, taciau jy dar nebaige. Veiklos tesiamos.
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dalyviy

dalyvavimo ESF

veiklose).

Produkto rodikliai:

P-1.41. BIVP | Rodikliai 65 80 48 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reiksmé: dalyviy

projekty  veikly 'k'_ 2023 anketos ir dalyviy sqrasai. Tas pats asmuo, dalyvaves keliose

((jiasllga\ﬁ:;lt visas r2n01 Am 0 projekto veiklose, skaiciuojamas vieng kartg.

tikslines 2020 Rodikliai pagal BIVPP:

grupes). m. 20 odikhiai pagal ) . " . .
asm. 1. Siauliy miesto gyventojy, slauganiy artimuosius,
22;3 m. 40 socialings atskirties mazinimas (3 asm./35 asm.).

' 2. Pagalbos  teikimas  Siauliy miesto  gyventojams,
prizitirintiems  savo $eimos narius (ligonius) (45 asm./45
asm.). Projektas baigtas 2019 gruodzio mén.

BIVPP pradéti jgyvendinti nuo 2018 m. liepos mén.
P-1.4.2. Rodikliai 2 2 2 Rodiklis  skaiciuojamas nuo visy pasirasyty — sutarciy
llzlrlojekm, — Inl?' 2023 projektams jgyvendinti (2 projektai).
r1uos Vvisiskal 9
grbaemiiéinodalies f,?oljikg ° 2019 m. gruodzio mén. 1 projektas visiskai jgyvendintas.
Vi
Socialinia 2020 m- 0 o . e
partneriai ar IZ)E)OZJ?? r;l . Saltl.rzla.l3 1'<u‘r1a1s r%us.ta‘ty‘ta pa51ek‘ta. rgfilkl}o reikSme: prOJel‘<t1.4
NVO, skaicius. projektaé par(?lskejal. ir S(?f)lallnlal partnena¥ Slauhg m. VVG pe}t@lfe
Istaigy registracijos pazymejimus, jstatus ir/arba LR Juridiniy
asmeny registro iSpléstinius sarasus, nevyriausybinés
organizacijos deklaracijas.
P-1.4.3. Rodikliai 30 30 18 Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy | projektus
Pr?li Tkt‘% 'nlj'_ 2023 jtraukty savanoriy skaiciaus (ne maziau 30 asm.).
veiklose -
dalyvaujanciy ga?vl:fnor:iﬁ ° Saltiniai, kuriais nustatyta pasickta rodiklio reik§mé:
Savanoriy 2020 m. 2 mokeéjimo  praSymai, pasiraSytos savanoriSkos veiklos
skaiius. savanoriai sutartys.
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2023 m. 5
savanoriai

Rodikliai pagal BIVPP:

1. Siauliy miesto gyventojy, slaugan¢iy artimuosius,
socialinés atskirties mazinimas (3 savanoriai/15 savanoriy).

2. Pagalbos  teikimas  Siauliy miesto  gyventojams,

v —

savanoriy). Projektas baigtas 2019 gruodzio mén.

1.5. UZdavinys:

Teikti pagalbg pabégeliams ir kitatau¢iams integruojantis j bend

ruomeng.

0

Rodiklis  skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 46 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per $j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
projekty veiklas, taciau jy dar nebaigé. Veiklos tesiamos.

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukty savanoriy skaiciaus (ne maziau 6 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
liepos mén. Per $j laikotarpj savanoriai jtraukti j mokymus.
Savanoriska veikla tesiama projekty veiklose.

Rezultato rodikliai:

R-1.1. BIVP | Rodikliai
projekty veikly | iki 2023
dalyviy,  kuriy | M-
padétis  darbo | 2014 m. -0
rinkoje pageréjo 2502% m -
prgéjug 6 10 proc. .
menesiams po 2023 m. -
dalyvavimo ESF | 20 proc.
veiklose, dalis.

R-1.2. Rodikliai
Socialiniy iki 2023
e e | 2014 M. 0
organizacijose oroc. :
ar  NVO 500 m. 5
savanoriaujanciy | oo
dalyviy (vietos | 2023 m. 10
bendruomenés proc.
nariai) dalis

pragjus 6

ménesiams  po
dalyvavimo ESF

veiklose

R-1.3. Darbingi | Rodikliai
asmenys (vietos | iki 2023
bendruomenés m..
nariai),  kuriy s?olf m. 0

socialiné

Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
jtraukti dalyviy skaiciaus (ne maziau 46 asm.).

Vietos plétros projekty jgyvendinimas prasidéjo nuo 2018 m.
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atskirtis 2020 m. 5 liepos mén. Per S§j laikotarpj projekty dalyviai jtraukti j
sumazéjo  del | proc. projekty veiklas, taciau jy dar nebaigé. Veiklos tesiamos.
projekto  veikly | 2023 m. 10
dalyvm proc.
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praéjus 6
ménesiams  po
projekto veikly
dalyviy
dalyvavimo ESF
veiklose).
Produkto rodikliai:
P-15.1.  BIVP | Rodikliai 40 46 0 Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reiksmé: dalyviy
projekty  veikly 'k'_ 2023 anketos ir dalyviy sqrasai. Tas pats asmuo, dalyvaves keliose
dalyviai r2n01 4Am 0 projekto veiklose, skaiciuojamas vieng kartq.
(_jske}itant visas s m.
tikslines 2020 m. 12 Rodikliai pagal BIVPP:
grupes). asm. 1. Gyvenu LT (0 asm./46 asm.).

2023 m. 40

asm. Sutartis jsigaliojo 2019-01-02.
P-1.5.2. Rodikliai 1 1 1 Rodiklis  skai¢iuojamas nuo visy pasirasyty —sutarciy
Projekty, ki 2023 projektams jgyvendinti (1 projektas).
kuriuos visiskai | M- 0
arba i3 dalies f,g(}jikg' Saltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikimeé: projekty
igyvendino 2020 m. 0 pareiskéjai ir socialiniai partneriai Siauliy m. VVG pateikeé
S°Ct'a"r!'?' projekty Istaigy registracijos pazymeéjimus, jstatus ir/arba LR Juridiniy
Il?\r,ge“al A 2023 m. 1 asmeny registro iSpléstinius  sgraSus, nevyriausybinés

, skaiCius. | projektas L -
organizacijos deklaracijas.

P-1.5.3. Rodikliai 6 6 0 Rodiklis skaiciuojamas nuo visy planuojamy j projektus
Projekty :1|"(|I 2023 jtraukty savanoriy skaiciaus (ne maziau 6 asm.).

veiklose
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dalyvaujanciy
savanoriy
skaiCius.

2014 m. O
proc.
2020 m. 2
proc.
2023 m. 5
asm.

Strategijoje rodiklio reikSmé pateikta procentais, taciau
,Projektuose, kurie jtraukti j vietos plétros projekty sarasa,
suplanuota pasiekti rodiklio reik§mé*, ,Jgyvendinamuose ir
baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikSmeé* ir
,,Pasiekta rodiklio reikime* nurodoma skaiciais. Visos rodiklio
reikSmés turi buti ne maZesné, nei Strategijoje numatyta
rodiklio reik§m¢ procentais.

2. Tikslas: Didinti Siauliy miesto gyventojy versluma ir aktyvuma darbo rinkoje skatinant visapusiska bendradarbiavima.

2.1. Uzdavinys: Sudaryti palankias sglygas verslo pradziai ir plétrai.

Rezultato rodikliai:

R-2.1. BIVP | Rodikliai 0 Per ataskaitinj laikotarpj veiksmas nebuvo pradétas
projekty veikly | iki 2023 igyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasiiilymai pateikti
dalyviy,  kuriy r2n01 Am 0 vertinimui. Vertinimas uzsitesé dél nuo VVG nepriklausanéiy
padetis  darbo proc. objektyviy priezas¢iy: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty
r1nk.(‘)Je PAZETCI0 | 5020 m. 10 paraiSky priémimas ir vertinimas iki jsigalios Priemonés
Frgzﬁjel;?ams pg proc. projekty finansavimo salygy apraso pakeitimai. 2) 2017 spalio
dalyvavimo ESF 2;);3 m 20 - 2018 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir
veiklose, dalis. ' sutar¢iy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo
patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos procediiros
del Strategijy rengimo, atrankos ir keitimo.
Produkto rodikliai:
P-2.1.1.  BIVP | Rodikliai 0 Per ataskaitinj laikotarpj veiksmas nebuvo pradétas
projekty veikly | ki 2023 jgyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasitilymai pateikti
dalyviai . 2101 Am 0 vertinimui. Vertinimas uzsitesé dél nuo VVG nepriklausanéiy
(jskaitant  visas | ~ - " ™ objektyviy priezas¢iy: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty
tikslines 2020 m. 50 paraiSky priémimas ir vertinimas iki jsigalios Priemonés
grupes). asm. projekty finansavimo salygy apraso pakeitimai. 2) 2017 spalio
igggasm m. - 2018 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir

sutar¢iy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo
patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos procediiros
del Strategijy rengimo, atrankos ir keitimo.
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pP-2.1.2.
Projekty,
kuriuos visiskai

arba i§ dalies
igyvendino
socialiniai
partneriai ar

NVO, skaicius.

Rodikliai
iki 2023
m.:

2014 m. 0
projekty
2020 m. 0
projekty
2023 m. 1
projektas

Per ataskaitinj laikotarpj veiksmas nebuvo pradétas
jgyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasitilymai pateikti
vertinimui. Vertinimas uzsitgsé¢ dél nuo VVG nepriklausanciy
objektyviy priezasCiy: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty
paraiSky priémimas ir vertinimas iki jsigalios Priemonés
projekty finansavimo salygy apraso pakeitimai. 2) 2017 spalio
- 2018 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir
sutar¢iy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo
patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos procediiros
del Strategijy rengimo, atrankos ir keitimo.

2.2. Uzdavinys:

Pagalbos teikimas ir salygy sudarymas gyventojams integruojantis j darbo rinka.

Rezultato rodikli

ai:

R-2.1.  BIVP | Rodikliai 0 Per ataskaitinj laikotarpj veiksmas nebuvo pradétas
projekty  veikly iki_ 2023 igyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasiiilymai pateikti
dalyviy,  kuriy r2n01 im0 vertinimui. Vertinimas uZsitesé dél nuo VVG nepriklausanéiy
padétis  darbo proc. objektyviy priezas¢iy: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty
rmk.(.)Je PABETEIO | 5020 m. 10 paraiSky priémimas ir vertinimas iki jsigalios Priemonés
gggjel;?ams p(6) proc. projekty finansavimo salygy apraso pakeitimai. 2) 2017 spalio
dalyvavimo ESF 22;3 m. 20 - 201'8 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir
veiklose, dalis, ' sutar¢iy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo
patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos procediiros

del Strategijy rengimo, atrankos ir keitimo.

Produkto rodikliai:

P-2.2.1. BIVP | Rodikliai 0 Per ataskaitinj laikotarpj veiksmas nebuvo pradétas
projekty veikly | iki 2023 igyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasifilymai pateikti
dalyviai _ 2101 Am 0 vertinimui. Vertinimas uzsitesé dél nuo VVG nepriklausanéiy
Eills;ls(ﬁlrleslt visas | em obje!(tyviq pl.rieiailséiu[: ' 1) Buvo sustgb'd}./tails BIVP projektq
arupes) 2020 m. paraisky priémimas ir vertinimas iki jsigalios Priemonés
' 110 asm. projekty finansavimo salygy apraso pakeitimai. 2) 2017 spalio
gggsasm m. - 2018 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir

sutarCiy pasiraSymas dél LR wvalstybés kontrolés vykdomo
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patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos procediiros
dél Strategijy rengimo, atrankos ir keitimo.

P-2.2.2. Rodikliai 0 0 0
Projekty, iki 2023
kurivos visiskai | M-
arba i§ dalies | 2014 M. 0

‘ . projekty
igyvendino 2020 m. 1
socialiniai projektas
partneriai ar| 2023 m. 2

NVO, skai€ius. | projektai

Per ataskaitinj laikotarpi veiksmas nebuvo pradétas
jgyvendinti. Siauliy m. VVG projektiniai pasiilymai pateikti
vertinimui. Vertinimas uzsitesé dél nuo VVG nepriklausanciy
objektyviy priezasCiy: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty
paraiSky priémimas ir vertinimas iki jsigalios Priemonés
projekty finansavimo sglygy apraso pakeitimai. 2) 2017 spalio
- 2018 liepos mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir
sutar¢iy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo
patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip buvo atliktos procediiros
del Strategijy rengimo, atrankos ir keitimo.

* Lenteléje pateikta informacija apie vietos plétros strategijos tikslus, uzdavinius, rodiklius sutampa su vietos plétros strategijos, kuri skelbiama
el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje ,,Vietos plétros strategijos jgyvendinimo veiksmy planas‘

nurodytu atitinkamu tikslu, uzdaviniu, rodikliu.

1.3.2. Efekto rodikliai:

(Sig informacijq biitina pateikti tik galutinéje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reik§Smé /
pasiekta reik§mé

Komentarai

1. Tikslas: Mazinti Siauliy miesto gyventojy socialine atskirtj skatinant sav

anoriska veikla.

E-1.1. Socialiniy pasalpy gavéjy skai¢ius Siauliy mieste.

Rodikliai iki 2023 m.:

2014 m. — 33 vnt./tikst. gyv.
2020 m. — 30 vnt./tikst. gyv.
2023 m. — 28 vnt./tikst. gyv.

(nurodomas informacijos Saltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta
rodiklio reiksmé, taikyta metodika pasiektai rodiklio reiksmei
nustatyti; jei pasiekta rodiklio reiksmé yra mazesné uz vietos plétros
strategijoje nustatytq pasiekti, paaiskinamos nepasiekimo priezastys)

2. Tikslas: Didinti Siauliy miesto gyventojy versluma ir aktyvuma darbo rinkoje skatinant visapusiska bendradarbiavima.
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E-2.1. Vidutinis neto darbo uzmokestis Siauliy mieste.

Rodikliai iki 2023 m.:

2014 m. 459 Eur/mén.
2020 m. 499 Eur/mén.
2023 m. 526 Eur/mén.

(Vidutinis neto darbo uzmokescio augimas apskaicivojamas kas tris metus)

(nurodomas informacijos Saltinis, kuriuo remiantis nustatyta
pasiekta rodiklio reiksmé, taikyta metodika pasiektai rodiklio
reiksmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reiksmé yra mazesné uz vietos
plétros strategijoje nustatytq pasiekti, paaiskinamos nepasieKimo
priezastys).

* Lenteléje pateikta informacija apie vietos plétros strategijos tikslus, rodiklius sutampa su vietos plétros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje ,,Vietos plétros strategijos jgyvendinimo veiksmy planas“ nurodytais
atitinkamais tikslais, rodikliais.

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidiiréte per ataskaitinj laikotarpij, siekdami strategijos igyvendinimo paZangos:

(galutineje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visq vietos plétros strategijos jgyvendinimo laikotarpj)

Eil. | Problemos Veiksmai, kuriuos vykdé VVG, siekdama spresti Kilusias problemas
Nr.
1. [ Iki  2019-12-31 dél objektyviy, nuo VVG | Priezastys:
nepriklausan¢iy  priezas¢iy nebuvo jgyvendintas | 1. Buvo sustabdytas BIVP projekty paraiSky priémimas ir vertinimas iki

kvietimy planas. Papildomas kvietimas (1.3. veiksmui)
tur¢jo biiti skelbiamas 2019 m., prie§ tai jvykdZius
Strategijos keitimg. Strategijos keitimas nebuvo
atliktas, kadangi vélavo projekty vertinimas ir sutarciy
pasiraSymas. Tai tur¢jo jtakos ir rezultaty pasiekimui.
Planuojama, kad 2020 m. II ketv. bus pakeista Siauliy
miesto vietos plétros strategija ir bus skelbiamas
papildomas kvietimas.

jsigalios Priemonés projekty finansavimo sglygy apraSo pakeitimai.

2. Lietuvos Respublikos valstybés kontrolé vykdydama jai priskirtas funkcijas
nuo 2017 m. lapkri¢io mén. atliko/vykdé patikrinima, kurio tikslas jvertinti,
kaip buvo atliktos procediiros dél Vietos plétros strategijy rengimo, atrankos ir
keitimo. Atsizvelgiant | tai, buvo gautas Finansy ministerijos praSymas laikinai
stabdyti finansavimo skyrimg ir projekty sutar¢iy sudaryma pagal priemong
»Vietos plétros strategijy jgyvendinimas®, kol i§ Lietuvos Respublikos
valstybés kontrolés nebus gautas patvirtinimas del procediiry tinkamumo.
Vertinimas baigtas 2018 m. liepos mén.

Palaikéme ry$j su projekty pareiskéjais, informavome apie susidariusig
situacija.

Visa informacija skelbiama www.vvgsiauliai.lt

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIU POKYCIUS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI]
(galutinéje ataskaitoje pateikiama informacija tik uz tq laikotarpj nuo 2019 m. sausio 1 d., uz kurj tokia informacija nebuvo teikta metinése

ataskaitose)
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Pavadinimas Bendruomeninés Asocijuotos verslo struktiiros | Savivaldybés taryba/tarybos
organizacijos/nevyriausybinés | /imonés (toliau — verslas)
organizacijos (toliau — NVO)

Miesto VVG nariy skaicius 1 2 1
praéjusiy  ataskaitiniy mety
(vieneriy mety pries ataskaitinius
metus) pabaigoje, vnt.

Nauji miesto VVG nariai 1 0 0
ataskaitiniais metais, vnt.
Pasitrauke miesto VVG nariai 0 0 0
ataskaitiniais metais, vnt.
IS viso pagal atskirus sektorius 2 2 1

ataskaitiniais metais, vnt.:

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITIN] LAIKOTARPI
3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijy stiprinimo veiklas:
(galutinéje ataskaitoje pateikiama informacija tik uz tq laikotarpj nuo 2019 m. sausio 1 d.,, uZ kurj tokia informacija nebuvo teikta metinése
ataskaitose)

Eil. | Miesto VVG darbuotojy, | Ivykusiu mokymy / renginiy tema | Ivykusiu mokymuy / renginiu | Dalyviy
Nr. | valdymo organy nariy | (-0s) data, trukmé (tiksli data, val. | skaiCius
kompetencijy stiprinimo veiklos skaicius)
(mokymai, keitimosi su kitomis
VVG geraja patirtimi renginiai

1. Pakruojyje vyko susitikimas su | Susitikimas ,,Darbinis aljansas: | 2019-03-27 6
Pakruojo VVG . Projekty valdymo | VVG patirtis ir i$Stkiai®.
konsultanté, veikly organizatoré
kartu su projekto ,,Miesto ateljé*
dalyve dalijosi gergja projekty
jgyvendinimo patirtimi. Renginio
metu atvirai dalintasi informacija,
dalytasi  jzvalgomis,  vertintos
stiprybés ir galimybés jgyvendinat
miesto VPS. Aptarta, kaip didinti
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vietos  bendruomeniy  socialing
integracija, gerinti jy jsidarbinimo
galimybes, iSnaudojant verslo ir
vietos valdzios rysius.

Apie susitikima 7.
www.vvgsiauliai.lt

2019 m. vyko aktyvus bendradarbiavimas su Akmenés VVG. Toliau vyksta patirties dalijimasis su Pakruojo, Mazeikiy, Klaipédos vietos
veiklos grupémis. Aptartos veikly vykdymo - susitikimo galimybés 2020 m. Veikla vélavo, kadangi: 1) Buvo sustabdytas BIVP projekty
paraisky priémimas ir vertinimas iki jsigalios Priemonés projekty finansavimo salygy apraso pakeitimai. 2) 2017 spalio - 2018 liepos
mén. sustabdytas BIVPP finansavimas ir sutar¢iy pasiraSymas dél LR valstybés kontrolés vykdomo patikrinimo, siekiant jvertinti, kaip
buvo atliktos procediiros del Strategijy rengimo, atrankos ir keitimo.

VVG projekty vadové dalyvavo ESFA ir LR VRM organizuotuose renginiuose:
2019-02-13 — ,,Vietos plétros strategijy jgyvendinimas miestuose® (Paneveézys).
2019-10-24 — ,,Vietos plétros strategijy igyvendinimas® (Byliskés, Prieny r.).
2019-12-03 — ,,Kaip atrasti s¢kmingo projekto formule* (Kaunas).

Eil. | Vietos plétros projekty rengéjy ir | Ivykusiy mokymy tema (-0s) Ivykusiy mokymuy trukmé (tiksli | Dalyviy

Nr. | vykdytoju gebéjimy stiprinimo data, val. skaicius) skaicius
veiklos

1. | Mokymai VPP vykdytojams, kurie | ,,Vietos plétros projekty rengimas ir | 2019-05-13, 15-17 val. (mokymai 19

jtraukti ]  atrinkty  finansuoti
projektiniy pasitlymy sgrasg - kaip
s¢kmingai lgyvendinti ir
administruoti projekta. Mokymai
sudaryti i§ dviejy daliy: 2 mokymai
grupéje ir individualios
konsultacijos visa projekty rengimo
laikotarpj, atsizvelgiant | VPP
vykdytojy  projektines  idéjas.
Mokymy/konsultacijy turinys
atlieps priemonés Nr. 06.6.1-ESFA-
V-911 reikalavimus projektams,

administravimas*

grupeje).
Dalyviams vyko individualios
konsultacijos pagal individualy

laiko suderinima.
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stebésenos  rodikliai  remiamos
veiklos, iSlaidy tinkamumo
reikalavimai, pagrindiniai paraiskos
pildymo aspektai ir kt.

Apie mokymus Zr.
www.vvgsiauliai.lt

Projekty vykdytojai (pagal poreikj) konsultuojami projekty administravimo klausimais, tarpininkaujame, bendraujame su ESFA
sprendziant iSkilusius sunkumus.

IS viso 2017-2019 m. pravesti 9 mokymai: 7 mokymai ,,Vietos plétros projektiniy pasiilymy rengimas®, 2 mokymai ,,Vietos plétros
projekty rengimas ir administravimas®. Vyko individualios konsultacijos.

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos igyvendinimo vieSinimo veiksmus:
( galutinéje ataskaitoje pateikiama informacija tik uz tq laikotarpj nuo 2019 m. sausio 1 d., uz kurj tokia informacija nebuvo teikta metinése
ataskaitose)

Eil. | Miesto VVG vykdyti strategijos igyvendinimo vieSinimo veiksmai Data (nurodyti datg nuo kada (metai, ménuo, diena)
Nr. iki kada (metai, ménuo, diena) buvo vykdoma

1. | Visa naujausia/aktuali informacija apie, jgyvendinamg Strategija bei kita | 2019 m. sausio mén. iki dabar (pastoviai).
informacija, susijusi su Siauliy m. VVG vykdomu projektu visai
visuomenei pateikiama i§ projekto 168y sukurtoje Siauliy m. vietos veiklos
grupés interneto svetaingje www.siauliaivvg.lt bei VVG steigéjy - Siauliy
m. savivaldybés, Siauliy prekybos, pramonés ir amaty rimy, Siauliy
pramoninky asociacijos, Siauliy jaunimo organizacijy asociacijos
"Apskritas stalas" interneto svetainése.

2. | Konferencija ,,Siauliy miesto vietos plétros strategijos jgyvendinimas: | 2019-11-28, 16.00 val. iki 18.00 val.

socialinés inovacijos Siaulivose® Dalyviai: Siauliy miesto bendruomené | Konferencijos organizuojamos nuo 2016 m. Siauliy
(jskaitant vietos plétros projekty rengéjus ir vykdytojus), NVO, privatis | V¢ slo ir pasiekimy parody metu.

juridiniai asmenys, savivaldybés atstovai ir kt.

3. | Parengtas ir Siauliy dienraityje FEtaplius iSspausdintas straipsnis | 2019-12-13

"Socialinés inovacijos Siauliuose” (https://www.etaplius.It/siauliu-miesto- | Straipsnis matomas pastoviai.
vietos-pletros-strategijos-igyvendinimas-socialines-inovacijos-siauliuose).
kuriame pateikiama informacija apie Strategijos jgyvendinima Siauliy
mieste.
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3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimy priémimg vietos plétros projektuy atrankos (kvietimo dokumenty ar jy pakeitimy, vietos
plétros projekty sqrasy ar jy pakeitimy tvirtinimo) ir vietos plétros strategijos keitimo klausimais:
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio nariy susirinkimo (toliau — susirinkimas) priimtus sprendimus:

(galutingje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik uz tg laikotarpj nuo 2019 m. sausio 1 d., uz kurj tokia informacija nebuvo
teikta metinése ataskaitose informacija).

Eil. | Susirinkimo / | Priimti Susirinkimo nariy (toliau — nariai) skaifius | Fakti§kai nariy susirinkime / balsavime taikant | Santykis Uz priimta sprendimg gauty balsy | Santykis
Nr. | balsavimo sprendima | susirinkimo / balsavimo taikant raSytine | raSytine procediira dalyvavusiy nariy skaicius tarp skaicius tarp uz
taikant i procediira dieng faktiskai priimta
rasytine Bendras I3 ju | I8 ju | I8 ju | Bendras IS ju | IS ju | I8 ju | dalyvavusi | Bendras uz | I§ ju | Is ju | sprendima
procediirg nariy NVO verslo savivaldyb | dalyvavusi | NV verslo savivaldybés | u nariy | priimta balsai, balsai, gauty balsy,
data  (metai, skaitius atstovai | atstovai | és tarybos | w  nmariy | O atstovai | tarybos skaitiaus sprendima | tenkantys | tenkantys | tenkanéiy
ménuo, diena) atstovai skaiCius atsto atstovai ir bendro | gauty verslui  ir | savivaldyb | verslo ir
vai nariy balsy NVO és tarybos | NVO
skaiciaus skaicius atstovams partneriams,
susirinkim skaifiaus ir
0 / bendro  uz
balsavimo priimta
taikant sprendimg
raSytine gauty balsy
procediira skaicCiaus
dieng
(proc.)
1. - - - - - - - - - - - - - - -
3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau — organas) priimtus sprendimus:
(5i lentelé pildoma, jei organas jgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinéje ataskaitoje pateikiama informacija tik uz tq laikotarpj,
uz kurj tokia informacija nebuvo teikta metinése ataskaitose)

Eil. | Organo Priimti Organo nariy (toliau — nariai) skaifius | FaktiSkai organo nariy susirinkime/balsavime | Santykis Uz priimta sprendima gauty balsy | Santykis
Nr. | susirinkimo sprendimai susirinkimo/balsavimo  taikant  rasytine | taikant raSyting¢ procediira dalyvavusiy nariy | tarp skaicius tarp uz
(toliau - procediirg dieng skaiCius faktiskai priimtg
susirinkimas) Bendras | I§  ju | I§ ju | I§ ju | Bendras I§ ju| I8 ju|I§ ju | dalyvavusiy | Bendras Is ju | IS ju balsai, | sprendimg
/' balsavimo nariy NVO verslo savivaldybés | dalyvavusiy | NVO verslo savivaldybés | nariy uZ priimta | balsai, tenkantys gauty balsuy,
taikant skaiius | atstovai | atstovai | tarybos nariy atstovai | atstovai | tarybos skaiCiaus ir | sprendimg | tenkantys | savivaldybés | tenkanciy
rasytineg atstovai skaiCius atstovai bendro gauty verslui ir | tarybos verslo ir

procediira nariy balsy NVO atstovams NVO

data (metai, skaiciaus skaicius partneriams,

ménuo, diena) susirinkimo/ skaidiaus ir
balsavimo bendro uZ
taikant priimta
rasytine sprendima
procediira gauty balsy
dieng skaiciaus
(proc.)

1. 2019-03- Patvirtintas 3 1 1 1 2 1 1 0 66,7 2 2 0 100 proc.
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28 Nr. | bendruomeniy
2019/1 inicijuotos
vietos plétros
projekty
sgraSas Nr.1/4
2. 2019-03- Vykdyti 2 1 1 0 66,7 100 proc.
28 Nr. | Siauliy miesto
2019/1 vietos plétros
strategijos
neesminio
keitimo
procediirg.
3. | 2019-10- Patvirtintas 2 1 0 1 66,7 100 proc.
10 Nr. | bendruomeniy
2019/2 inicijuotos
vietos plétros
projekty
saraSas Nr.1/5
4. 2019-10- Vykdyti 2 1 0 1 66,7 100 proc.
10 Nr. | Siauliy miesto
2019/2 vietos plétros
strategijos
neesminio
keitimo
procediirg.

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMI PRIEDAL:
1. Siauliy miesto vietos veiklos grupés valdybos posédzio protokolas, 3 lapai.

2. Projekty jgyvendinimo akimirkos, 5 lapai.

(parasas)

Diana Armaliené, projekto vadové

(vardas ir pavarde)




